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Abstrak 
Proyek pembangunan Swiss Belhotel Darmo Centrum 
Surabaya dijadwalkan harus selesai dalam kurun waktu 478 
hari dengan nilai kontrak Rp. 155.965.000.000 (termasuk 
Pajak Pertambahan Nilai) mengingat besarnya nilai kontrak 
dan lamanya durasi pekerjaan maka diperlukan analisa kinerja 
biaya dan waktu untuk digunakan sebagai dasar 
pengendaliaan. Akan tetapi sebelum dilakukan pengendalian 
perlu diketahui terlebih dahulu kinerja proyek yang telah 
berlangsung. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 
kinerja biaya dan waktu, estimasi biaya dan waktu pada akhir 
penyelesaian proyek serta faktor-faktor yang menyebabkan 
keterlambatan atau kemajuan proyek. 
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 
metode Earned Value yang didalamnya memadukan unsur 
biaya dan waktu serta prestasi fisik pekerjaan. Data yang 
didapat dari proyek antara lain Time Schedule proyek,Rencana 
Anggaran Biaya (RAB), laporan mingguan proyek dan biaya 
aktual, kemudian dilakukan analisa biaya, jadwal, varians dan 
indeks performansi dengan memaparkan masalah-masalah 
yang muncul pada saat penelitian. 
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Hasil analisa pada minggu ke-57 menunjukkan biaya 
yang dikeluarkan lebih rendah dari biaya yang dianggarkan 
ditunjukkan dengan nilai CPI = 1,103 dan waktu pelaksanaan 
lebih lambat dari jadwal rencana ditunjukkan dengan nilai SPI 
= 0,600 . Hasil perhitungan perkiraan biaya akhir proyek 
sebesar Rp. 123.490.882.301 dengan perkiraan waktu 
penyelesaian 108 minggu. Keterlambatan ini disebabkan oleh 
berbagai faktor seperti redesign, proses approval material, 
keterlambatan pembayaran termyn, cash flow proyek yang 
tidak baik, dan kerusakan alat berat. 
 
Kata kunci : Earned Value, Kinerja biaya dan waktu. 
        Swiss Belhotel Darmo Centrum 
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Abstract 
Swiss BelhotelDarmo project is scheduled to 
completed with in period of 478 days with a contract value of 
Rp155.965.000.000 (include tax). Considering the much 
contract value and duration of the work required performance 
analysis of the cost and time to be used as a basis control. 
However before control start, we need to know towards 
performance project have been in progress. The purpose of 
this research to know the cost and time, estimated costs and 
time at the end of the project completion and the factor that 
cause project delay or advancement. 
The method used in this research is the Earned Value 
Method in which combines of cost, time and physical 
accomplishment of work. Data generated from project include 
Time Schedule of Rencana Anggaran Biaya (RAB), weekly 
reports and actual cost of project, and then do analyze the cost, 
schedule and performance index variance with exposing the 
problems that appears during the research period. 
The result of analysis at week- 57 showed the cost 
were lower than budgeted expenses shown by CPI value = 
1.103 and execution time more slowly than schedule plan 
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shown by SPI = 0.600. Result final project of an 
approxiamatecalculation  amountedRp. 123.490.882.301 with 
an estimated completion time of 108 weeks. Delay is caused 
by various factors such as the redesign, material approval 
process, late payment of termyn, project cash flow is not good 
and the damage of machine. 
 
Keywords :Earned Value,Cost performance and time 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
 
Sipil ITS. Penulis mengambil Tugas Akhir di bidang
Manajemen Konstruksi.
1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Kota Surabaya adalah kota terbesar kedua setelah Jakarta, 
dimana kota Surabaya memiliki pesona tersendiri. Surabaya 
dikenal dengan berbagai nama seperti Kota Pahlawan, Sparkling 
City, dan Metropolitan City. Seiring dengan pesona Kota 
Surabaya, banyak wisatawan baik dari luar maupun dalam negeri 
yang datang untuk menikmati suasana Kota Surabaya. Hal 
tersebut dimanfaatkan oleh para pengusaha properti untuk 
menyediakan tempat menginap untuk para wisatawan. Hal itu 
juga yang mendorong PT. Centurion Perkasa Iman salah satu 
pengembang besar di Surabaya untuk ikut meramaikan 
pembangunan propeti Kota Surabaya. PT. Centurion Perkasa 
Iman memilih pusat kota sebagai lokasi yang strategis, tepatnya 
dijalan Bintoro 21-25 Surabaya dengan membangun Swiss 
Belhotel Darmo Centrum dengan luas 18.450 m². Lokasi ini 
sangat strategis hanya membutuhkan akses 5 menit untuk sampai 
di pusat Kota Surabaya . Swiss Belhotel Darmo Centrum 
Surabaya direncanakan terdiri dari 15 lantai. 
Saat ini proyek sedang dalam prosess konstruksi yang 
dikerjakan oleh PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. 
Dalam hal ini kontrak proyek yang dikerjakan oleh kontraktor 
meliputi pekerjaan struktur, arsitektur, dan mechanical electrikal. 
Total nilai kontrok proyek tersebut adalah 155.965.000.000 ( 
Seratus Lima Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh 
Lima Juta Rupiah ). Mengingat Besarnya nilai kontrak dan 
lamanya durasi pekerjaan maka diperlukan analisa kinerja biaya 
dan waktu untuk digunakan sebagai dasar pengendalian. 
Pada penelitian ini metode yang akan digunakan adalah 
metode Earned Value. Dengan metode ini dapat diperkirakan 
waktu dan biaya akhir penyelesaian proyek karena metode ini 
memadukan antara unsur jadwal, biaya dan prestasi kerja.Metode 
ini juga dapat memberikan informasi lebih awal apabila bila 
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terjadi pembengkakan biaya maupun keterlambatan waktu dari 
rencana awal, sehingga pihak – pihak yang terkait dapat segera 
mencari solusi terbaik untuk menanganinya sehingga proyek 
dapat selesai tepat waktu dengan biaya sesuai rencana awal. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang di atas, permasalahan dapat 
dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana kinerja proyek berdasarkan biaya dan waktu 
pada proyek Pembangunan Swiss Belhotel Darmo 
Centrum Surabaya saat penelitian? 
2. Bagaimana prakiraan biaya dan hasil akhir pencapaian 
proyek berdasarkan data saat penelitian? 
3. Faktor apa saja yang berpengaruh pada waktu 
pelaksanaan proyek, baik yang menyebabkan 
keterlambatan ataupun kemajuan proyek Pembangunan 
Swiss Belhotel Darmo Centrum Surabaya?  
  
1.3 Tujuan 
Dari perumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai 
dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah : 
1. Mengetahui seperti apa kinerja proyek berdasarkan biaya 
dan waktu pada proyek Pembangunan Swiss Belhotel 
Darmo Centrum Surabaya saat penelitian? 
2. Mengetahui berapa biaya yang perlu dikeluarkan hingga 
akhir proyek dan lama waktu yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan pekerjaan bila kondisi diasumsikan sama 
seperti saat penelitian? 
3. Mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh pada 
waktu pelaksanaan proyek, baik yang menyebabkan 
keterlambatan ataupun kemajuan proyek Pembangunan 
Swiss Belhotel Darmo Centrum Surabaya?  
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1.4. Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam penyusunan Proposal Tugas Akhir 
ini adalah : 
1. Objek yang dijadikan penelitian adalah proyek 
Pembangunan Swiss Belhotel Darmo Centrum 
Surabaya. 
2. Penelitian dilakukan selama 3 bulan. 
3. Untuk menganalisa kinerja proyek dari segi waktu dan 
biaya menggunakan metode Earned Value. 
4. Data proyek yang digunakan adalah jadwal pelaksanaan 
pekerjaan (time schedule), rencana anggaran biaya 
(RAB), laporan penggunaan biaya teraktual dan laporan 
kemajuan pekerjaan proyek yang semuanya didapat dari  
kontraktor pelaksana. 
5. Analisa kinerja pada keseluruhan proyek. 
 
1.5  Manfaat 
Manfaat yang diharapkan dari Tugas Akhir ini adalah 
memberikan masukan mengenai pengendalian proyek dengan 
metode Earned Value. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1. Definisi Proyek 
Aktifitas/ kegiatan dari suatu organisasi  atau perusahaan 
sangatlah bermacam-macam, namun ada aktivitas yang hanya 
berlangsung sekali dimana dalam aktivitas tersebut kegiatanya 
tidak terjadi pengulangan atau dalam artian aktivitas tersebut 
memiliki saat awal dan saat akhir. Kegiatan yang seperti itulah 
yang dinamakan Proyek. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, 
terdapat suatu proses yang mengolah sumber daya proyek 
menjadi suatu hasil kegiatan yang berupa bangunan. Prosess yang 
terjadi dalam rangkaian kegiatan tersebut tentunya melibatkan 
pihak–pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Hubungan antara pihak–pihak yang terlibat dalam suatu 
proyek dibedakan atas hubungan fungsional dan hubungan kerja. 
Dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi 
maka potensi terjadinya konflik sangat besar sehingga dapat 
dikatakan bahwa proyek konstruksi mengandung konflik yang 
cukup tinggi.  
( Ervianto; 2002).   
Menurut Ervianto (2002) Proyek mempunyai tiga 
karakteristik yang dapat dipandang secara tiga dimensi. Tiga 
karakteristik tersebut adalah : 
1. Bersifat unik 
Keunikan dari proyek konstruksi adalah : tidak pernah 
terjadi rangkaian kegiatan yang sama persis (tidak ada 
proyek yang identik, yang ada adalah proyek yang 
sejenis), proyek bersifat sementara, dan selalu terlibat 
grup pekerja yang berbeda beda. 
2. Dibutuhkan sumber daya (resource) 
Dalam setiap manajemen  proyek selalu  membutuhkan 
sumber daya 5M yaitu Man (pekerja), Money (uang), 
Machine (mesin-alat), Methode (cara), dan Material ( 
material-bahan). 
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3. Organisasi 
Setiap organisasi mempunyai keragaman tujuan dimana 
didalamnya terlibat sejumlah individu dengan keahlian 
yang bervariasi, perbedaan ketertarikan, kepribadian yang 
bervariasi, dan ketidakpastian. Langkah awal yang harus 
dilakukan adalah menyusun visi menjadi satu tujuan yang 
telah ditetapkan oleh organisasi. 
 
Menurut Soeharto (1995) Dalam proses mencapai tujuan 
ada batasan yang harus dipenuhi yaitu besar biaya (anggaran) 
yang dialokasikan, jadwal, serta mutu yang harus dipenuhi. 
Ketiga hal tersebut merupakan parameter penting bagi 
penyelenggara proyek yang sering diasosiasikan sebagai sasaran 
proyek. Ketiga batasan diatas disebut tiga kendala (triple 
constrain) yaitu: 
1.  Biaya (anggaran) 
Proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak 
melebihi anggaran. Untuk proyek-proyek yang 
melibatkan dana dalam jumlah besar dan jadwal 
pengerjaan bertahun-tahun, anggarannya tidak hanya 
ditentukan secara total proyek, tetapi dipecah atas 
komponen-komponennya atau per periode tertentu 
(misalnya, perkuartal) yang jumlahnya disesuaikan 
dengan  keperluan. Dengan demikian, penyelesaian 
bagian-bagian proyek pun harus memenuhi sasaran per 
periode. 
2. Waktu (jadwal) 
Proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu dan 
tanggal akhir yang telah ditentukan. Bila hasil akhir 
adalah produk baru, maka penyerahannya tidak boleh 
melewati batas yang telah ditentukan. 
3. Mutu (kinerja) 
Produk atau hasil kegiatan proyek harus memenuhi mutu 
dan kriteria yang dipersyaratkan. Jadi, memenuhi 
7 
 
 
 
persyaratan mutu berarti mampu memenuhi tugas yang 
dimaksudkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 Hubungan Triple Constrain 
 Sumber : Soeharto,1995 
 
Ketiga batasan tersebut saling terkait. Artinya jika ingin 
meningkatkan kinerja proyek yang telah disepakati dalam 
kontrak, maka umumnya harus diikuti dengan meningkatkankan 
mutu Hal ini selanjutnya berakibat pada naiknya biaya. Sehingga 
melebihi anggaran. Sebaliknya, bila ingin menekan biaya, maka 
biasanya harus berkompromi dengan mutu dan jadwal. 
Dari segi teknis, ukuran keberhasilan proyek dikaitkan 
dengan sejauh mana ketiga sasaran tersebut dapat dipenuhi. Pada 
perkembangan selanjutnya ditambahkan parameter lingkup 
sehingga parameter diatas menjadi lingkup, biaya, jadwal, dan 
mutu. 
 
2.2. Metode dan Teknik Pengendalian Biaya dan Waktu 
Metode pengendalian proyek yang digunakan adalah 
Metode Pengendalian Biaya dan Jadwal Terpadu (Earned Value). 
Metode ini mengkaji kecenderungan Varian Jadwal dan Varian 
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Biaya pada suatu periode waktu selama proyek berlangsung 
(Soeharto,1995). 
 
2.2.1.    Pengertian Earned Value Analysis 
Metode ”Nilai Hasil” (Eaned Value) adalah suatu metode 
pengendalian yang digunakan untuk mengendalikan biaya dan 
jadwal proyek secara terpadu. Metode ini memberikan informasi 
status kinerja proyek pada suatu periode pelaporan dan 
memberikan informasi prediksi biaya yang dibutuhkan dan waktu 
untuk penyelesaian seluruh pekerjaan berdasarkan indikator 
kinerja saat pelaporan (Soeharto,1995). 
 
2.2.2.    Metode Analisis Varians 
Metode Analisis Varians adalah metode untuk 
mengendalikan biaya dan jadwal suatu kegiatan proyek 
konstruksi. Dalam metode ini identifikasi dilakukan dengan 
membandingkan jumlah biaya sesungguhnya dikeluarkan 
terhadap anggaran. Analisis Varians dilakukan dengan 
mengumpulkan informasi tentang status terakhir kemajuan 
proyek pada saat pelaporan dengan menghitung jumlah unit 
pekerjaan yang telah diselesaikan, kemudian dibandingkan 
dengan perencanaan atau melihat catatan penggunaan sumber 
daya. Metode ini akan memperlihatkan perbedaan antara biaya 
pelaksanaan terhadap anggaran dan waktu pelaksanaan terhadap 
jadwal (Soeharto,1995). 
 
2.2.3.  Varians dengan Grafik “S” 
   Cara lain untuk memperagakan adanya varians dengan 
menggunakan grafik. Grafik “S” akan menggambarkan kemajuan 
volume pekerjaan yang diselesaikan sepanjang siklus proyek. Bila 
grafik tersebut dibandingkan dengan grafik serupa yang disusun 
berdasarkan perencanaan dasar maka akan segera terlihat jika 
terjadi penyimpangan. Penggunaan grafik “S” dijumpai dalam hal 
berikut: 
1. Pada analisis kemajuan proyek secara keseluruhan. 
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2. Penggunaan seperti diatas, tetapi untuk satuan unit 
pekerjaan atau elemen-elemennya. 
3. Pada kegiatan engineering dan pembelian yaitu untuk 
menganalisis presentase (%) penyelesaian pekerjaan, 
misalnya jam-orang untuk menyiapkan rancangan, 
produksi gambar, menyusun pengajuan pembelian, 
terhadap waktu. 
4. Pada kegiatan konstruksi, yaitu untuk menganalisis 
pemakaian tenaga kerja atau jam-orang dan untuk 
menganalisis persentase (%) penyelesaian serta pekerjaan 
–pekerjaan lain yang diukur (dinyatakan) dalam unit 
terhadap waktu. 
Grafik “S” sangat bermanfaat untuk dipakai sebagai laporan 
bulanan dan laporan kepada pimpinan proyek, karena grafik ini 
dapat dengan jelas menunjukkan kemajuan proyek dalam bentuk 
yang mudah dipahami. 
 
2.2.4.    Konsep Nilai Hasil (Earned Value) 
Konsep Nilai Hasil merupakan bagan dari Konsep 
Analisis Varians. Dimana dalam analisis varians hanya 
menunjukkan perbedaan hasil kerja pada waktu pelaporan 
dibandingkan dengan anggaran atau jadwalnya.(PMBOK,2004). 
Adanya kelemahan dari metode Analisis Varians adalah hanya 
menganalisa varians dan jadwal masing-masing secara terpisah 
sehingga tidak dapat mengungkapkan masalah kinerja kegiatan 
yang sedang dilakukan. Sedangkan dengan metode Konsep Nilai 
Hasil dapat diketahui kinerja kegiatan yang sedang dilakukan 
serta dapat meningkatkan efektivitas dalam meningkatkan 
kegiatan proyek. 
Konsep Nilai Hasil adalah konsep menghitung besarnya 
biaya yang menurut anggaran sesuai dengan pekerjaan yang telah 
dilaksanakan. Bila ditinjau dari jumlah pekerjaan yang telah 
diselesaikan berarti konsep ini mengatur besarnya unit pekerjaan 
yang diselesaikan pada suatu waktu bila dinilai berdasarkan 
jumlah anggaran yang disediakan untuk pekerjaan tersebut. 
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Dengan perhitungan ini dapat diketahui hubungan antara apa 
yang sesungguhnya telah dicapai secara fisik terhadap jumlah 
anggaran yang telah dikeluarkan. 
Konsep dasar nilai hasil dapat dipergunakan untuk 
menganalisis kinerja dan membuat perkiraan pencapaian sasaran. 
Indikator yang digunakan adalah biaya aktual (actual cost), nilai 
hasil (earned value) dan jadwal anggaran (planed value). 
a. Biaya Aktual 
Biaya Aktual (Actual Cost = AC) atau Actual Cost of 
Work Performed (ACWP) adalah jumlah biaya aktual 
pekerjaan yang telah dilaksanakan pada kurun 
pelaporan tertentu. Biaya ini diperoleh dari data-data 
akuntansi atau keuangan proyek pada tanggal 
pelaporan.(misalnya, akhir bulan),yaitu catatan segala 
pengeluaran biaya aktual dari paket kerja atau kode 
akuntansi termasuk perhitungan overhead dan lain-
lain. Jadi Actual Cost (AC) merupakan jumlah aktual 
dari penganggaran atau dana yang digunakan untuk 
melaksanakan pekerjaan pada kurun waktu tertentu. 
b. Nilai Hasil  
Nilai Hasil (Earned Value = EV) atau Budgeted Cost 
of Work Performanced (BCWP) adalah nilai pekerjaan 
yang telah selesai terhadap anggaran yang disediakan 
untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Bila angka 
AC dibandingkan dengan Earned Value (EV) akan 
telihat perbandingan antara biaya yang telah 
dikeluarkan untuk pekerjaan yang terlaksana terhadap 
biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk maksud 
tersebut. 
c. Jadwal Anggaran 
Jadwal Anggaran (Planned Value = PV) atau 
Budgeted Cost of Work Schedule (BCWS) 
menunjukkan anggaran untuk suatu paket pekerjaan 
yang disusun dan dikaitkan dengan jadwal 
pelaksanaan. Disini terjadi perpaduan antara biaya, 
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jadwal dan lingkup kerja, dimana pada setiap elemen 
pekerjaan telah diberi alokasi biaya dan jadwal yang 
dapat menjadi tolak ukur pelaporan pelaksanaan 
pekerjaan. 
 
2.3. Kinerja Proyek 
Menurut Cleland (1995), standar kinerja diperlukan untuk 
melakukan tindakan pengendalian terhadap penggunaan sumber 
yang ada dalam suatu proyek. Hal ini agar sumber daya yang ada 
dalam suatu proyek dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien 
dalam penyelenggaraan proyek. 
Menurut Barrie (1995), pelaporan mengenai kinerja harus 
memenuhi lima komponen yaitu : 
1. Prakiraan, yang akan memberikan suatu standar yang 
membandingkan hasil sebenarnya dengan hasil 
estimasi. 
2. Hal yang sebenarnya terjadi. 
3. Estimasi, yang didasarkan untuk melihat apa yang akan 
terjadi di masa yang akan datang. 
4. Varian, menyatakan sampai sejauh mana hasil estimasi 
berbeda dari apa yang diperkiraan. 
5. Pemikiran, untuk menerangkan mengenai keadaan 
proyek. 
 
Apabila dalam suatu pelaporan terdapat penyimpangan, 
manajemen akan meneliti dan memahami alasan yang 
melatarbelakangi. Untuk itu diperlukan pengendalian agar 
pekerjaan sesuai dengan anggaran dan jadwal. 
 
2.4. Penilaian Kinerja Proyek 
Penggunaan konsep Earned Value dalam penilaian kinerja 
proyek dijelaskan melalui Gambar 2.2. Beberapa istilah yang 
terkait dengan penilaian ini adalah Cost Variance, Schedule 
Variance, Cost Performance Index, Schedule Performance Index, 
Estimate at Completion dan Variance at Completion. 
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Gambar 2.2 Perbandingan Manajemen Biaya Tradisional dengan 
Konsep Earned Value.  
Sumber : Asiyanto, 2005 
 
1.  Cost Variance (CV) 
Cost variance merupakan selisih antara nilai yang diperoleh 
setelah menyelesaikan paket - paket pekerjaan dengan biaya 
aktual yang terjadi selama pelaksanaan proyek. Cost variance
positif menunjukkan bahwa nilai paket-paket pekerjaan yang 
diperoleh lebih besar dibandingkan dengan biaya yang 
dikeluarkan untuk mengerjakan paket- paket pekerjaan 
tersebut. Sebaliknya nilai negatif menunjukkan bahwa nilai 
paket-paket pekerjaan yang  diselesaikan lebih rendah 
dibandingkan dengan biaya yang sudah dikeluarkan 
(Soeharto,1995). 
 
 CV = EV - AC…………………………(1) 
 
 Dimana,   CV = (Cost Variance) Selisih antara nilai  
                              Earned Value dengan Actual Cost 
                     EV = (Earned Value) Biaya yang 
       dianggarkan untuk pekerjaan yang telah   
       dilaksanakan. 
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 AC = (Actual Cost) Biaya yang telah 
       dikeluarkan untuk pekerjaan  yang 
        telah dilaksanakan. 
 
2. Schedule Variance (SV) 
   Schedule variance digunakan untuk menghitung 
penyimpangan antara Planned Value (PV) dengan Earned 
Value (EV). Nilai positif menunjukkan bahwa paket-paket 
pekerjaan proyek yang terlaksana lebih banyak dibanding 
rencana. Sebaliknya nilai negatif menunjukkan kinerja 
pekerjaan yang buruk karena paket-paket pekerjaan yang 
terlaksana lebih sedikit dari jadwal yang direncanakan 
(Soeharto,1995). 
 
          SV = EV – PV………….…………(2) 
 
Dimana, SV = Schedule Variance, selisih antara nilai 
  Earned Value dengan  Planned Value. 
          EV = Earned Value, biaya yang 
                   dianggarkan untuk pekerjaan yang telah       
             dilaksanakan. 
             PV = Planned Value, biaya yang dianggarkan untuk  
                   pekerjaan yang dijadwalkan untuk periode tertentu. 
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Tabel 2.1 Penilaian terhadap Cost Variance dan Schedule Variance 
 
Schedule 
Variance 
( SV ) 
Cost 
Variance 
( CV ) 
Keterangan  
Positif Positif Pekerjaan lebih cepat dari rencana dan biaya lebih kecil dari anggaran 
Nol Positif Pekerjaan sesuai rencana dan biaya  lebih  kecil  dari anggaran 
Positif Nol Pekerjaan lebih cepat dan biaya sesuai anggaran 
Nol Nol Pekerjaan sesuai rencana dan anggaran 
Negatif Negatif Pekerjaan selesai terlambat dan biaya lebih tinggi dari anggaran 
Nol Negatif Pekerjaan terlaksana sesuai rencana dan biaya lebih tinggi dari anggaran 
Negatif Nol Pekerjaan selesai terlambat dan biaya sesuai anggaran 
Positif Negatif Pekerjaan selesai lebih cepat dengan biaya di atas anggaran 
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3. Cost Performance Index (CPI) 
Faktor efisiensi biaya yang telah dikeluarkan dapat 
diperlihatkan dengan membandingkan nilai pekerjaan 
dengan membandingkan nilai pekerjaan yang secara fisik 
telah diselesaikan earned value (EV) dengan biaya yang  
telah dikeluarkan dalam periode yang sama actual cost (AC). 
 
             CPI = EV / AC……….…………(3) 
 
Dimana, CPI =  Cost Perfomance Index, faktor   
     efisiensi biaya yang telah  dikeluarkan. 
              EV  = Earned Value, biaya yang dianggarkan  
                          untuk pekerjaan yang telah  dilaksanakan. 
              PV  = Planned Value, biaya yang  
                       dianggarkan untuk pekerjaan yang  
        dijadwalkan untuk periode tertentu. 
  
Nilai Cost Performance Index (CPI) ini menunjukkan bobot 
nilai yang diperoleh (relative terhadap nilai proyek 
keseluruhan) terhadap biaya yang dikeluarkan. Cost 
Performance Index (CPI) kurang dari 1 menunjukkan kinerja 
biaya yang buruk, karena biaya yang dikeluarkan actual cost  
(AC) lebih besar dibandingkan dengan nilai yang didapat 
earned value  (EV) atau dengan kata lain terjadi pemborosan 
(Soeharto,1995). 
 
4. Schedule Performance Index (SPI) 
Faktor efisiensi kinerja dalam menyelesaikan pekerjaan 
dapat diperlihatkan oleh perbandingan antara nilai pekerjaan 
yang secara fisik telah diselesaikan earned value (EV) 
dengan rencana pengeluaran biaya yang dikeluarkan 
berdasarkan rencana pekerjaan planned value  (PV). 
 
     SPI = EV / PV…………………(4) 
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Dimana, SPI =  Schedule Perfomance Index, faktor  
                        efisiensi kinerja dalam menyelesaikan  
   pekerjaan. 
          EV = Earned Value, biaya yang               
                   dianggarkan untuk pekerjaan yang  
         telah dilaksanakan. 
               PV = Planned Value, biaya yang dianggarkan untuk  
                 pekerjaan yang dijadwalkan untuk periode  
                 tertentu. 
 
Nilai Schedule Performance Index  (SPI) menunjukkan 
seberapa besar pekerjaan yang mampu diselesaikan (relative 
terhadap proyek keseluruhan ) terhadap satuan pekerjaan 
yang direncanakan. Nilai Schedule Performance Index (SPI) 
kurang dari 1 menunjukkan bahwa kinerja pekerjaan tidak 
sesuai dengan yang diharapkan karena tidak mampu 
mencapai target pekerjaan yang sudah direncanakan 
(Soeharto,1995). 
 
5. Prediksi Biaya dan Waktu Penyelesaian Proyek 
Menurut Soeharto (1995) Metode Earned Value ini juga 
dapat digunakan untuk memperkiraan biaya akhir proyek dan 
juga waktu penyelesaian proyek. Perkiraan dihitung 
berdasarkan kecenderungan kinerja dan asumsi bahwa 
kecenderungan tersebut tidak akan berubah sampai akhir 
proyek. Perkiraan ini berguna unttuk memberikan gambaran 
ke depan kepada pihak kontraktor, sehingga dapat 
melakuakan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. 
a. Estimate to Complete (ETC) 
Estimate to Complete (ETC) merupakan perkiraan biaya 
untuk pekerjaan tersisa, dengan asumsi bahwa 
kecenderungan kinerja proyek akan tetap sampai dengan 
akhir proyek. Menurut Soeharto, perkiraan tersebut dapat 
diekstrapolasi dengan beberapa cara : 
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1. Pekerjaan sisa memakan biaya sebesar anggaran 
2. Kinerja sama besar sampai akhir proyek 
3. Campuran 
 
Pendekatan yang digunakan menggabungkan kedua cara 
tersebut 
1. ETC untuk progress < 50 % 
 
       ETC = Anggaran Total – EV………...(5) 
 
2. ETC untuk progress > 50 % 
 
       ETC = (Anggaran Total – EV)/ CPI….(6) 
 
b. Estimate at Complete (EAC) 
Estimate at Complete (EAC) merupakan perkiraan biaya 
total pada akhir proyek yang diperoleh dari biaya aktual 
ditambah dengan ETC . 
 
              EAC = AC + ETC……………...(7) 
 
Dimana, EAC =  Estimate at Complete,  
       penjumlahan biaya aktual yang   
    sudah dikeluarkan dan sisa  
    biaya yang akan dibutuhkan  
    untuk menyelesaikan proyek. 
  AC   =  Actual Cost, biaya yang telah  
              dikeluarkan untuk pekerjaan  
       yang telah dilaksanakan. 
             ETC =  Estimate to Complete, perkiraan  
       biaya untuk pekerjaan tersisa,  
       dengan asumsi bahwa kecenderungan  
       kinerja proyek akan tetap sampai dengan   
            akhir proyek. 
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c.   Time Estimate  (TE) 
TE merupakan waktu perkiraan penyelesaian proyek. 
Asumsi yang digunakan untuk memperkirakan waktu 
penyelesaian adalah kecenderungan kinerja proyek akan 
tetap seperti saat peninjauan . 
 
TE = ATE + (OD-(ATE x SPI)/ SPI))……..(8) 
 
Keterangan : 
1. TE (Time Estimated)             : Perkiraan waktu  
     penyelesaian 
2. ATE (Actual Time Expended): Waktu yang telah  
     ditempuh 
3. OD(Original Duration)         : Waktu yang    
     direncanakan 
4. SPI (Schedule Performance Index) : Besar pekerjaan  
      yang mampu diselesaikan 
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BAB III 
METODOLOGI 
 
3.1   Rancangan Penelitian 
Penelitian pada tugas akhir ini dilakukan pada proyek 
Swiss Belhotel Darmo Centrum Surabaya. Jadwal pelaksanaan 
proyek tersebut dimulai sejak tanggal 1 Januari 2015 dan akan 
berakhir pada tanggal 23 April 2016 dengan total durasi waktu 
478 hari. Total nilai kontrak proyek tersebut adalah Rp. 
155.965.000.000. Waktu pengambilan data dilakukan setiap hari 
sabtu sesuai dengan cut off progress mingguan selama 3 bulan. 
Untuk mengukur  kinerja biaya dan waktu proyek dilakukan 
dengan metode Earned Value. Guna mendapatkan data lebih 
untuk mendukung perhitungan dengan metode ini dilakukan 
observasi langsung ke proyek. Dari hasil analisa akan diketahui 
kinerja proyek yang dapat digunakan untuk memproyeksikan 
waktu dan biaya akhir proyek 
 
3.2 Data Proyek 
Data-data yang diperlukan untuk penelitian ini antara lain : 
1. Jadwal pelaksanaan proyek ( Time Schedule ) 
a. Kurva S ( Master schedule ) 
Merupakan acuan atau rencana waktu pengerjaan/ 
pelaksanaan masing-masing.  
b. Kurva S aktual proyek 
Kurva S aktual proyek diperbaharui setiap minggu 
pada time schedule rencana sesuai dengan bobot 
progress pekerjaan yang telah dilaksanakan dan 
yang belum dilaksanakan. Dari time schedule 
aktual akan diketahui pekerjaan mengalami 
kemajuan kinerja ( progress plus ) atau mengalami 
penurunan kinerja ( progress minus) dari rencana 
awal. 
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2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
Merupakan biaya yang dianggarkan untuk menyelesaikan 
semua item pekerjaan. RAB tercantum di dalam kontrak 
kerja antara owner (pemilik proyek) dan kontraktor 
pelaksana yang terdiri dari analisa harga satuan, daftar 
upah dan harga bahan. 
3. Laporan Mingguan Proyek 
Merupakan laporan progress pencapaian prestasi proyek 
yang telah dicapai dalam satu periode mingguan. Pada 
proyek ini cut off progress dilakukan setiap hari sabtu 
sehingga periode progress mingguan dimulai dari hari 
Minggu sampai dengan hari Sabtu. Pada laporan 
mingguan ini berisi volume dan bobot kemajuan 
pekerjaan dalam periode mingguan tersebut. 
4. Biaya Aktual (Actual Cost) 
Biaya aktual adalah biaya yang telah dikeluarkan oleh 
untuk pekerjaan yang telah terselesaikan. Rekap biaya 
aktual (tutup buku biaya) pada proyek ini dilakukan 
setiap akhir bulan tepatnya setiap tanggal 25, yang terdiri 
dari : 
a. Biaya Langsung 
1) Biaya Material/ Bahan ( BPG ) 
Adalah rekap bulanan seluruh biaya material 
yang dibeli oleh logistik proyek, sebagai contoh : 
beton, besi, pasir, multiplek dll. 
2) Biaya Tenaga Kerja/ Upah ( BAU ) 
Adalah rekap seluruh biaya yang digunakan 
untuk membayar upah tenaga kerja proyek baik 
pekerjaan tetap maupun pekerjaan borongan. 
Untuk pekerjaan tetap upah dibayarkan 
berdasarkan jumlah jam kerja selama periode 
mingguan dikalikan dengan daftar upah pekerja. 
Sedangkan upah untuk pekerjaan borongan / 
subkontraktor dibayarkan berdasarkan opname 
lapangan mingguan. Perhitungan didapatkan dari 
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progress harian yang direkap oleh bagian teknik 
proyek, contohnya : upah pekerjaan bekisting, 
besi, dan pengecoran. 
3) Biaya Alat ( BLA ) 
Adalah seluruh biaya yang digunakan untuk alat , 
baik alat yang dibeli atau milik sendiri maupun 
alat yang disewa. Untuk biaya alat yang dibeli 
sendiri  rekapan biayanya didapat dari bagian 
logistik, sedangkan untuk rekap biaya alat yang 
disewa biayanya didapat dari daftar tagihan sewa 
alat  pada bagian keuangan proyek, contohnya : 
tower crane, sewa concrete pump, bar bender, bar 
cutter.  
 
b. Biaya Tidak Langsung 
Data biaya tidak langsung diperoleh dari bagian 
keuangan proyek meliputi : 
1) Biaya Overhead Kantor 
Merupakan biaya tidak langsung meliputi, gaji 
karyawan, perawatan alat  kantor   
rekening listrik, alat tulis kantor (ATK) dan biaya 
operasional kantor. 
2) Biaya Overhead Lapangan 
Merupakan biaya tidak langsung meliputi biaya 
K3, biaya rapat lapangan, bahan bakar, biaya 
operasional lapangan.  
 
3.3 Metode Analisa 
Metode analisa yang dilakukan pada Earned Value adalah : 
1. Analisa Kinerja Proyek 
a. Analisa Biaya dan Jadwal 
1)     Planned Value (PV) 
Planned Value (PV) merupakan biaya 
yang dianggarkan untuk pekerjaan yang 
dijadwalkan untuk periode tertentu dan 
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ditetapkan dalam anggaran diperoleh dengan 
mengalikan presentase progres rencana yang 
terdapat pada time schedule dengan biaya 
pelaksanaan proyek yang tercantum pada RAB. 
   
  PV = (% progres rencana) x (anggaran)……(1) 
 
2)    Earned Value (EV) 
Earned Value (EV) merupakan biaya 
yang dianggarkan untuk pekerjaan yang telah 
selesai dilaksanakan, diperoleh dengan 
mengalikan antara presentase progres yang telah 
dilaksanakan dengan anggaran. 
     
  EV = (% progres aktual) x (anggaran)……..(2) 
 
3)    Actual Cost (AC) 
Actual Cost (AC) merupakan biaya yang 
telah dikeluarkan untuk pekerjaan yang telah 
dilaksanakan, diperoleh dari harga riil untuk 
masing-masing biaya yang telah dikeluarkan 
dengan volume pekerjaan yang telah 
diselesaikan di lapangan.  
     
    AC = Biaya Langsung + Biaya Tak langsung.(3) 
b. Analisa Varians 
Analisa varians digunakan untuk mengetahui 
sampai sejauh mana hasil yang diramalkan dari apa 
yang diperkirakan. 
1) Cost Variance (CV) 
Diperoleh dari pengurangan antara EV dengan 
AC 
 
CV = EV – AC………………………………(1) 
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Dari hasil perhitungan akan didapat : 
o Nilai CV positif  jika biaya yang 
dikeluarkan lebih kecil dari anggaran. 
o Nilai CV negatif jika biaya yang 
dikeluarkan lebih besar dari anggaran. 
 
2) Schedule Variance (SV) 
Diperoleh dari pengurangan antara EV dengan 
PV 
 
SV = EV - PV ………………………………(2) 
 
Dari hasil perhitungan akan didapat : 
o Nilai SV positif  jika pekerjaan lebih 
cepat dari jadwal yang direncanakan. 
o Nilai SV negatif jika pekerjaan 
terlambat dari jadwal yang 
direncanakan. 
 
c. Analisa Indeks Performansi 
Indeks performansi dipakai untuk mengetahui 
efisiensi penggunaan sumber daya  
1) Schedule Performance Index (SPI) 
Diperoleh dari pembagian antara EV dengan 
PV. 
 
SPI = EV / PV ……………….……………..(1) 
 
Dari hasil perhitungan akan didapat: 
o Jika nilai SPI > 1 maka waktu 
pelaksanaan lebih cepat dari waktu 
rencana 
o Jika nilai SPI < 1 maka waktu 
pelaksanaan terlambat dari waktu 
rencana. 
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. 
2) Cost Performance Index (CPI) 
Diperoleh dari pembagian antara EV dengan 
AC. 
 
CPI = EV / AC ……………………………(2) 
 
Dari hasil perhitungan akan didapat: 
o Jika nilai CPI > 1 maka pengeluaran 
lebih kecil dari anggaran. 
o Jika nilai CPI < 1 maka pengeluaran 
lebih besar dari anggaran. 
. 
2. Estimasi Biaya dan Waktu Akhir Pekerjaan. 
Tujuan dalam penggunaan metode ini adalah 
untuk memperkirakan biaya penyelesaian sisa 
pekerjaan yang disebut dengan Estimate to Complete 
(ETC) dan biaya penyelesaian proyek yang disebut 
dengan Estimate at Completion (EAC). Menurut 
Soeharto (2001) Metode Earned Value ini juga dapat 
digunakan untuk memperkiraan biaya akhir proyek 
dan juga waktu penyelesaian proyek. Perkiraan 
dihitung berdasarkan kecenderungan kinerja dan 
asumsi bahwa kecenderungan tersebut tidak akan 
berubah sampai akhir proyek. Perkiraan ini berguna 
untuk memberikan proyeksi ke depan kepada pihak 
kontraktor, sehingga dapat melakuakan langkah-
langkah perbaikan yang diperlukan jika kondisi 
proyek kecenderungannya negatif. 
 
a. Estimate to Complete (ETC) 
ETC merupakan perkiraan biaya untuk pekerjaan 
tersisa, dengan asumsi bahwa kecenderungan 
kinerja proyek akan tetap sampai dengan akhir 
proyek. Menurut Soeharto, perkiraan tersebut 
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dapat diekstrapolasi dengan beberapa cara : 
1) Pekerjaan sisa memakan biaya sebesar 
anggaran 
2) Kinerja sama besar sampai akhir proyek 
3) Campuran 
Pendekatan yang digunakan menggabungkan 
kedua cara tersebut 
1. ETC untuk progress < 50 % 
 
                                  ETC = Anggaran Total –EV …………….(1) 
 
2. ETC untuk progress > 50 % 
                      
                                ETC = (Anggaran Total –EV) / CPI  …...(2) 
 
b. Estimate at Complete (EAC) 
EAC merupakan perkiraan biaya total pada akhir 
proyek yang diperoleh dari biaya aktual ditambah 
dengan ETC . 
 
 EAC = AC + ETC …………………….…(3) 
 
c. Time Estimate  (TE) 
TE merupakan waktu perkiraan penyelesaian 
proyek. Asumsi yang digunakan untuk 
memperkirakan waktu penyelesaian adalah 
kecenderungan kinerja proyek akan tetap seperti 
saat peninjauan . 
 
 TE = ATE + (OD-(ATE x SPI) / SPI))…(4) 
 
Keterangan : 
1) TE (Time Estimated) : Perkiraan waktu 
penyelesaian 
2) ATE (Actual Time Expended) : Waktu 
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yang telah ditempuh.  
Diperoleh dari jumlah waktu dari awal 
berlangsungnya proyek hingga pada saat 
peninjauan.  
3) OD(Original Duration) : Waktu yang 
direncanakan. 
Diperoleh dari jumlah waktu dari awal 
berlangsungnya proyek hingga 
berakhirnya proyek. 
 
3. Analisa Faktor Kemajuan atau Keterlambatan Proyek 
Untuk menganalisa faktor-faktor penyebab 
kemajuan atau keterlambatan proyek dilakukan dengan : 
a. Wawancara dengan pihak kontraktor pelaksana (Site 
Engineer Manager, pengawas dan logistik) dan 
pengamatan langsung keseharian kinerja proyek. 
b. Pengecekan pengiriman material apakah sesuai 
dengan schedule pendatangan material. 
c. Pengecekan laporan mingguan untuk mengetahui 
prosentase pekerjaan yang telah dikerjakan selama 
satu minggu. 
d. Pengecekan laporan harian untuk mengetahui pola 
penggunaan tenaga kerja, pemakaian alat, pemakaian 
bahan, kondisi cuaca dan pemakaian jam kerja 
lapangan. 
 
3.4 Langkah-Langkah Penelitian 
Sebelum menganalisa dalam mengerjakan tugas akhir ini 
diperlukan penyusunan langkah-langkah kerja sesuai 
dengan bagan alir yang telah dibuat yaitu : 
1. Menentukan latar belakang. 
2. Merumuskan masalah. 
3. Mengumpulkan data (Time Schedule, RAB, laporan 
kemajuan proyek mingguan, biaya aktual) untuk 
menghitung PV, EV, AC. 
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4. Melakukan analisa kinerja untuk menghitung CV, SV, 
CPI dan SPI. 
5. Menghitung estimasi biaya  pekerjaan tersisa Estimate 
To Complete (ETC). 
6. Menghitung estimasi biaya akhir proyek, Estimate At 
Completion (EAC).  
7. Menghitung estimasi waktu penyelesaian proyek Time 
Estimate (TE). 
8. Menganalisa Faktor kemajuan atau keterlambatan 
proyek. 
9. Menarik kesimpulan. 
 
3.5 Diagram Alir 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Latar Belakang 
Perumusan Masalah 
Pengumpulan Data : 
1. RAB 
2. Time Schedule 
3. Laporan Mingguan 
4. Biaya Aktual 
Analisa Kinerja 
1. Analisa Biaya dan Jadwal 
Planned Value (PV) 
Earned Value (EV) 
Actual Cost (AC) 
2. Analisa Varians 
CV = EV – AC 
SV = EV – PV 
3. Analisa Indeks Performasi 
CPI = EV / AC 
SPI = EV / PV  
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                            Gambar 3.1 Bagan Alir Penelitian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimasi Biaya dan Waktu Akhir Pekerjaan 
 
1. Menghitung Nilai Estimate To Complete (ETC) 
2. Menghitung Nilai Estimate At Completion (EAC) 
3. Menghitung Estimasi Waktu Penyelesaian Proyek Time Estimate (TE)  
Menganalisa Faktor kemajuan atau keterlambatan proyek 
Kesimpulan dan Saran 
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BAB IV 
DATA DAN ANALISA 
 
4.1 Gambaran Umum Proyek 
Proyek pembangunan Swiss Belhotel Darmo Centrum 
Surabayamemiliki harga total pekerjaan senilai Rp. 
155.965.000.000 (termasuk Pajak Pertambahan Nilai ) dengan 
jangka waktu pelaksanaan 478 hari kalender. Pemilik dari proyek 
ini adalah PT. Centurion Perkasa Iman, konsultan perencana PT. 
Etika Prana, konsultan pengawasPT. Jasa Ferrie Persada 
sedangkan untuk kontraktor pelaksana adalah PT. Pembangunan 
Perumahan (Persero) Tbk. Swiss Belhotel Darmo Centrum 
Surabaya direncanakan terdiri dari 15 lantai. Proyek ini berlokasi 
dijalan Bintoro 21-25 Surabaya. Lokasi ini sangat setrategis 
hanya membutuhkan akses 5 menit untuk sampai dipusat kota 
Surabaya. Batas Timur Proyek ini adalah jalan Bintoro, batas 
sebelah Selatan adalah area perkantoran , batas sebelah Barat 
adalah rumah warga, sedangkan batas Utara adalah area 
perkantoran. Denah lokasi proyek dan tampak ditunjukkan pada 
gambar 4.1 dan gambar 4.2 
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Gambar 4.1 Denah Lokasi Proyek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.2 Tampak Prespektif Proyek 
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4.1.1 Data Umum Proyek 
 
Nama Proyek  :Pembangunan Swiss Belhotel Darmo  
        Centrum Surabaya 
Lokasi Proyek        : Jl. Bintoro 21-25 Surabaya 
Pemilik Proyek          : PT. Centurion Perkasa Iman 
Konsultan Perencana :PT. Etika Prana 
Konsultan Pengawas : PT. Jasa Ferrie Persada 
Kontraktor   : PT. Pembangunan Perumahan        
                                    (Persero) Tbk 
Nilai Kontrak : Rp. 155.965.000.000,- ( NK+ PPN ) 
Waktu Pelaksanaan  : 1 Januari 2015 s/d 23 April 2016 
Luas Bangunan : 18.450  m2 
Jumlah Lantai     : 15 Lantai 
 
4.1.2 Jadwal Proyek 
Jadwal proyek / time schedule Proyek Pembangunan Swiss 
Belhotel Darmo Centrum Surabayadilaksanakan pada 1 Januari 
2015 sampai dengan 23 April 2016. Untuk penelitian Tugas 
Akhir peninjauan dilakukan selama 3periode peninjauan. 
Peninjauanperiode pertamadilaksanakanpada bulan Desember 
2015 (Minggu ke-46 sampai minggu ke-49), periode  peninjauan 
kedua dilaksanakan pada bulan Januari 2016 (Minggu ke-50 
sampai minggu ke-53), dan peninjauan ketiga dilaksanakan pada 
bulan Februari 2016 ( Minggu ke-54 sampai minggu ke-57) 
 
4.2 Analisa Kinerja Proyek Pada Peninjauan Periode 
Pertama ( Minggu ke-46 sampai minggu ke-49 ) 
Dengan metode earned valueAnalisa kinerja Proyek dapat 
dianalisa melalui tiga indikator , yaitu Planned Value (PV), 
Earned Value (EV) dan Actual Cost (AC). Setelah ketiga nilai 
tersebut didapat kemudian dianalisa berdasarkan Cost Variance 
(CV) ,Schedule Variance (SV), Cost Performance Index(CPI)  
dan 
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Schedule Performance Index (SPI). Setelah nilai Cost 
Performance Index (CPI) dan Schedule Performance Index (SPI) 
didapatkan, maka kedua nilai tersebut dapat digunakan untuk 
mengestimasi biaya akhir proyek dan waktu penyelesaian proyek. 
Estimasi dihitung berdasarkan kecenderungan kinerja proyek 
pada saat peninjauan dan asumsi bahwa kecenderungan tersebut 
tidak akan berubah sampai akhir proyek 
 
4.2.1 Perhitungan Planned Value (PV) 
Planned Value (PV) merupakan anggaran biaya yang 
dialokasikan berdasarkan rencana kerja yang telah disusun 
terhadap waktu. PV dapat dihitung dengan mengalikan prosentase 
kumulatif progress rencana tiap minggunya dengan nilaiBudget At 
Completion (BAC). 
Prosentase kumulatif progres rencana kerja didapat dari 
grafik kurva S (lampiran 3) yang didalamnya terdapat uraian 
pekerjaan, prosentase bobot pekerjaan dan  prosentase progress 
rencana. 
Nilai Budget At Completion (BAC) adalah nilai 
keseluruhan kontrak setelah dikurangi pajak pertambahan nilai 
(PPN). NilaiBudget At Completion (BAC) didapat dari 
rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) (lampiran 2). 
Contoh perhitungan Planned Value (PV) minggu ke-46sebagai 
berikut : 
PV = kumulatif bobot rencana x BAC 
  = 39.2313%% x Rp. 128.896.731.604 
  = Rp.50.567.900.114.00 
Jadi pada peninjauan pada minggu ke-46didapatkan nila PV 
sebesar Rp. 50.567.900.114dengan kumulatif bobot rencana 
sebesar 39.2313%. 
Untuk perhitungan minggu selanjutnya dapat dilakukan 
dengan cara yang sama seperti perhitungan diatas (lihat lampiran 
5).Tabel 4.1 berikut memperlihatkan hasil perhitungan Planned 
Value (PV) pada minggu ke-46sampai dengan minggu ke-49. 
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Tabel. 4.1 Nilai Planned Value (PV)  Minggu ke-46 sampai  
dengan minggu ke-49. 
 
Minggu 
ke 
Komulatif 
Progress Rencana 
( % ) NILAI PV 
46 39.2313%  Rp           50.567.900.114 
47 42.3666%  Rp           54.609.113.863 
48 45.5187%  Rp           58.672.123.945 
49 48.3654%  Rp           62.341.470.857 
 
Dari tabel 4.1dapat dilihat adanya kenaikan nilai Planned Value 
(PV) pada setiap minggunya,pada periode ini prosentase kenaikan 
tersebut cenderung hampirsamadi setiap minggunya. Gambar 4.3 
memperlihatkan grafik kenaikan Planned Value minggu ke-46 
sampai minggu ke- 49. 
 
 
 
Gambar 4.3 GrafikPlanned Value (PV) minggu ke-46 sampai 
 minggu ke- 49 
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4.2.2 PerhitunganEarned Value (EV)  
Earned Value (EV) adalah nilai yang diterima dari 
penyelesaian pekerjaan selama peride waktu tertentu.Earned 
Value (EV) dapat dihitung dengan cara mengalikan prosentase 
kumulatif progres realisasi dengan jumah rencana anggaran biaya 
pada suatu pekerjaan (BAC). 
Prosentase kumulatif progres realisasi merupakan 
kumulatif prestasi proyek yang telah dicapai dalam satu 
minggu.Prosentasekumulatif progres realisasi didapat dari laporan 
progres setiap minggunya (lihat lampiran 3). 
Nilai Budget At Completion (BAC) adalah nilai 
keseluruhan kontrak setelah dikurangi pajak pertambahan nilai 
(PPN). Nilai Budget At Completion (BAC) didapat dari 
rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) (lampiran 2).  
Contoh perhitungan EV minggu ke-46sebagai berikut : 
EV = kumulatif bobot realisasi x BAC 
 = 30.1856% x Rp. 128.896.731.604 
 = Rp. 38.908.217.805 
Jadi pada peninjauan minggu ke-46didapatkan nilai EV 
sebesar Rp. 38.908.217.805 dengan kumulatif progress fisik di  
lapangan sebesar 30.1856 %. 
Untuk perhitungan minggu selanjutnya dapat dilakukan 
dengan cara yang sama seperti perhitungan diatas (lampiran 5). 
Tabel 4.2 memperlihatkan  hasil perhitungan Earned Value (EV) 
pada minggu ke-46 sampai dengan minggu ke-49. 
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Tabel. 4.2 Nilai Earned Value (EV)  Minggu ke-46 sampai  
dengan minggu ke-49 
 
Minggu 
ke 
Komulatif Progress 
Realisasi ( % ) NILAI EV 
46 30,1856%  Rp                38.908.217.805 
47 31,1448%  Rp                40.144.617.119 
48 32,0371%  Rp                41.294.745.898 
49 32,6332%  Rp                42.063.172.717 
 
Dari tabel 4.2  dapat dilihat adanya kenaikan nilai Earned Value 
(EV) pada setiap minggunya, pada periode ini prosentase 
kenaikan Earned Value cenderung hampir sama nilainya. Gambar 
4.4 memperlihatkan grafik kenaikan Earned Value minggu ke- 46 
sampai minggu ke- 49. 
 
 
 
Gambar 4.4Grafik  Earned Value (EV) minggu ke-46 sampai 
 minggu ke- 49 
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4.2.3 PerhitunganActual Cost  (AC)  
Actual Cost (AC) adalah biaya aktual yang dikeluarkan 
untuk menyelesaikan pekerjaan selama periode tertentu. Actual 
Cost (AC) terdiri dari : 
1. Biaya Langsung (Direct Cost) 
a. Biaya Material 
Biaya material diperoleh dengan cara mengalikan harga 
satuan material dengan volume.Perincian biaya material 
yang dikeluarkan minggu ke-46 sampai dengan minggu ke-
57 dapat dilihat pada lampiran4 .Tabel 4.3 memperlihatkan 
rekapitulasi hasil perhitungan akumulasi biaya material yang 
dikeluaran sampai dengan minggu ke-49. 
 
Tabel 4.3 Rekapitulasi Biaya Material minggu ke-46 –49 
 
Rekapitulasi Biaya Material Minggu ke 46-49 
Minggu 
ke  
Biaya Material Minggu 
ke 
Biaya Material s/d Minggu 
Ke 
46 Rp         736.380.106,97  Rp       21.359.393.154,92 
47 Rp         454.099.252,30  Rp       21.813.492.407,22 
48 Rp         422.414.192,99  Rp       22.2353906.600,21 
49 Rp         282.224.391,34  Rp       22.518.130.991,56 
 
b. Biaya Upah 
Biaya upah diperoleh dengan cara mengalikan harga satuan 
upah dengan volume pekerjaan yang dikerjakan. Pada 
pelaksanaannya biaya upah dikeluarkan setiap dua 
minggu.Perincian biaya upah yang dikeluarkan dapat dilihat 
pada lampiran 4.Tabel 4.4 memperlihatkan rekapitulasi hasil 
perhitungan akumulasi biaya upah yang dikeluarkan sampai 
dengan minggu ke-49. 
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Tabel 4.4 Rekapitulasi Biaya Upah minggu ke 46– 49 
 
Rekapitulasi Biaya Upah Minggu ke 46-49 
 Minggu 
ke  
Biaya Upah Minggu 
Ke 
Biaya Upah S/d Minggu 
ke 
46  Rp       739.448.505,70  Rp        5.761.933.319,93 
47  Rp       455.991.423,96  Rp        6.217.924.743,89 
48  Rp       424.174.337,19  Rp        6.642.099.081,09 
49  Rp       283.400.383,14  Rp        6.925.499.464,23 
 
c. Biaya Alat 
Biaya alat diperoleh dari bagian peralatan dengan cara 
menjumlahkan biaya alat-alat yang dibeli dandisewa 
alat.Biaya beli alat dikeluarkan sesuai alat yang dibeli untuk 
keperluan pelaksanaan proyek pada periode bulanan.Biaya 
sewa dikeluarkan sesuai dengan harga kesepakatan sewa alat 
antara penyedia jasa dan kontraktor.Pada minggu ke-46 
biaya lebih besar dari minggu 47, 48, dan 49 dikarenakan ada 
pembelian alat dan sewa alat pada minggu tersebut, 
sedangkan minggu 47 dan 48 cenderung hampir sama. 
Namun pada minggu 49 biaya cenderung lebih kecil 
dikarenakan tidak ada pembelian alat hanya sewa alat di 
minggu tersebut.Perincian biaya alat yang dikeluarkan dapat 
dilihat pada lampiran 4.Tabel 4.5 memperlihatkan 
rekapitulasi hasil perhitungan akumulasi biaya Alat yang 
dikeluaran sampai dengan minggu ke-49. 
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Tabel 4.5 Rekapitulasi Biaya Alat minggu ke 46-49 
 
Rekapitulasi Biaya Alat Minggu ke 46-49 
 Minggu 
ke  Biaya Alat Minggu Ke Biaya Alat S/d Minggu Ke 
46 Rp       206.806.107,04  Rp          2.066.119.586,58 
47 Rp       127.529.923,32  Rp          2.193.649.509,91 
48 Rp       118.631.443,17  Rp          2.312.280.953,07 
49 Rp         79.260.326,47  Rp          2.391.541.279,55 
 
d..Biaya Subkontraktor 
Adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerjaan 
yang disubkontraktorkan kepada pihak ketiga.Dalam hal ini 
pekerjaan yang disubkontraktorkan adalah pekerjaan galian 
tanah.Namun pada saat pelaksanaan penelitian pekerjaan 
tersebut sudah selesai,sehingga sudah tidak ada biaya yang 
dikeluarkan lagi untuk pembayaran biaya subkontractor.Tabel 
4.6 memperlihatkan rekapitulasi hasil perhitungan akumulasi 
biaya subcont yang dikeluaran sampai dengan minggu ke-49. 
 
Tabel 4.6 Rekapitulasi Biaya Subkontraktor minggu ke 46-49 
 
Rekapitulasi Biaya Subkontraktor  Minggu ke 46-49 
Minggu 
ke  
Biaya Subcont 
Minggu Ke 
Biaya Subcon S/d 
Mingggu Ke 
46  Rp                              -     Rp          2.779.679.538,46 
47  Rp                              -     Rp          2.779.679.538,46 
48  Rp                              -     Rp          2.779.679.538,46 
49  Rp                              -     Rp          2.779.679.538,46 
 
 
Biaya langsung diperoleh dengan cara menjumlahkan biaya 
material , upah, alat dan subkontraktor sampai dengan minggu 
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peninjauan. Contoh perhitungan Biaya Langsungsampai dengan 
minggu ke-46 sebagai berikut : 
 
Biaya Langsung  = (Biaya Material + biaya Upah + Biaya 
Alat+Biaya Subkontraktor) 
= ( Rp. 21.359.393.154,92+ Rp.5.761.933.319,93 + Rp.  
2.066.119.586,58 + Rp. 2.779.679.538,46 ) 
= Rp. 31.967.125.599,90 
 
Untuk perhitungan minggu selanjutnya dapat dilakukan dengan 
cara yang sama seperti perhitungan diatas (lampiran 5 ). Tabel 4.7 
memperlihatkan rekapitulasi hasil perhitungan biaya langsung 
pada minggu ke-46 sampai dengan minggu ke-49. 
 
Tabel.4.7RekapitulasiBiaya Langsung Minggu ke-46 sampai 
 dengan Minggu ke-49 
 
Rekapitulasi Biaya Langsung Minggu ke 46-49 
Minggu 
ke  
Biaya Langsung 
Minggu ke 
Biaya Langsung S/d Minggu 
Ke 
46  Rp    1.682.634.719,71  Rp   31.967.125.599,90 
47  Rp     1.037.620.599,58  Rp33.004.746.199,48 
48  Rp        965.219.973,35  Rp      33.969.966.172,84 
49  Rp        644.885.100,96  Rp      34.614.851.273,79 
 
2. Biaya Tidak Langsung ( Indirect Cost ) 
Data biaya tidak langsung diperoleh dari bagian keuangan 
proyek .Yang termasuk dalam baiya tidak langsung adalah biaya 
ATK,  biaya pos & materai, biaya perjalanan dinas, biaya 
pengobatan dan biaya gaji karyawan. Perincian biaya tidak 
langsung yang dikeluarkan minggu ke-46 sampai dengan minggu 
ke-49  dapat dilihat pada lampiran 4.Tabel 4.8 memperlihatkan 
rekapitulasi hasil perhitungan biaya tidak langsung sampai 
dengan minggu ke-49. 
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Tabel.4.8RekapitulasiBiaya Tidak Langsung Minggu ke-46 
 sampai dengan Minggu ke-49 
 
Rekapitulasi Biaya Biaya Tidak Langsung Minggu ke 46-49 
Minggu 
ke  
Biaya Tidak Langsung 
Minggu Ke 
Biaya Tidak Langsung S/d 
Minggu Ke 
46    Rp        181.237.663,58  Rp              6.440.757.574,58 
47  Rp        111.762.779,50  Rp              6.552.520.354,08 
48  Rp        103.964.461,66  Rp              6.656.484.815,74 
49  Rp          69.460.987,35  Rp              6.725.945.803,09 
 
Perhitungan Actual Cost (AC) diperoleh dengan menjumlahkan 
biaya langsung dan biaya tidak langsung sampai dengan minggu 
peninjauan. Contoh perhitungan Actual Cost (AC) sampai dengan 
minggu ke-46 sebagai berikut : 
Actual Cost (AC) = Biaya langsung + Biaya tidak langsung 
 =Rp.31.967.125.599,90 + Rp.2.789.370.959,83 
  = Rp. 34.756.496.559,73 
 
Untuk perhitungan minggu selanjutnya dapat dilakukan dengan 
cara yang sama seperti perhitungan diatas (lampiran 5). Tabel 4.9 
memperlihatkan rekapitulasi hasil perhitungan Actual Cost (AC) 
minggu ke-46 sampai dengan minggu ke-49 
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Tabel.4.9RekapitulasiActual Cost  (AC)  Minggu ke-46 
sampai dengan Minggu ke-49 
 
Rekapitulasi Actual Cost Minggu ke 46-49 
Minggu 
ke  
Actual Cost Minggu ke Actual Cost s/d Minggu ke 
46  Rp        1.863.872.383,29  Rp        4.756.496.559,73 
47  Rp        1.149.383.379,08  Rp        5.905.879.938,81 
48  Rp        1.069.184.435,02  Rp        6.975.064.373,83 
49  Rp     714.346.088,30  Rp        7.689.410.462,13 
 
Dari tabel 4.9  dapat dilihat adanya nilaiActual Cost  (AC) pada 
setiap minggunya artinya pengeluaran biaya tiap minggu proyek 
selalu ada. Gambar 4.5 memperlihatkan grafik kenaikan Actual 
Cost  (AC) minggu ke-46 sampai minggu ke- 49 
 
 
 
Gambar 4.5Grafik  Actual Cost (AC) minggu ke-46 sampai 
 minggu ke- 49 
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4.2.4 PerhitunganCost Variance (CV)  
Cost Variance (CV) merupakan perbedaan nilai yang 
diperoleh setelah menyelesaikan bagian pekerjaan dengan nilai 
aktual pelaksanaan proyek. Nilai Cost Variance didapat dari 
pengurangan Earned Value dengan Actual Cost. 
Contoh perhitungan Cost Variance (CV) minggu ke-46sebagai 
berikut : 
CV = Earned Value (EV) – Actual Cost (AC) 
 = Rp. 38.908.217.805,22  – Rp. 34.756.496.559,73 
 = Rp. 4.151.721.245,49 
Nilai positifCost Variance (CV) menunjukkan biaya yang 
dikeluarkan lebih kecil dari anggaran rencana. Untuk perhitungan 
minggu selanjutnya dapat dilakukan dengan cara yang sama 
seperti perhitungan diatas (lampiran 5). Tabel 4.10 
memperlihatkan rekapitulasi hasil perhitunganCost Variance 
(CV) minggu ke-46 sampai dengan minggu ke-49. 
 
Tabel. 4.10 RekapitulasiPerhitumgan Cost Variance  (CV) 
minggu ke-46sampai dengan minggu ke-49 
 
Rekapitulasi Cost Varian Minggu ke 46-49 
S/d Minggu ke    Cost Varian 
46 
 
 Rp         4.151.721.245,49 
47 
 
 Rp         4.238.737.180,59 
48    Rp                  4.319.681.524,40 
49    Rp                  4.373.762.254,98 
 
Dari table 4.10 diatas menunjukkan bahwa pada minggu ke- 46 
dan ke-49 biaya yang dikeluarkan lebih kecil dari anggaran. 
 
4.2.5 PerhitunganSchedule Variance  (SV)  
Schedule Variance (SV)  merupakan perbedaan bagian 
pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan bagian pekerjaan yang 
direncanakan. Nilai Schedule Variance didapat dari pengurangan 
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Earned Value (EV) dengan Planned Value (PV).Contoh 
perhitungan Schedule Variance (SV) minggu ke-46sebagai 
berikut : 
SV  = Earned Value (EV)  -Planned Value (PV) 
 = Rp. 38.908.217.805-  Rp. 50.567.900.114 
 = - Rp. 11.659.682.309 
Nilai negatif menunjukkan waktu pelaksanaan proyek lebih 
lambat dari perencanaan awal.Untuk perhitungan minggu 
selanjutnya dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti 
perhitungan diatas (lampiran 5). Tabel 4.11 memperlihatkan 
rekapitulasi hasil perhitungan Schedule Variance (SV) minggu 
ke-46 sampai dengan minggu ke-49. 
 
Tabel. 4.11Rekapitulasi Perhitumgan Schedule Variance  (SV) 
minggu ke-46 sampai dengan minggu ke-49 
 
Minggu ke Schedule Variance 
46 -  Rp                            11.659.682.309 
47 -  Rp                            14.464.496.743 
48 -  Rp                            17.377.378.047 
49 -  Rp                            20.278.298.140 
 
Dari table 4.11 diatas menunjukkan bahwa nilai schedule varian 
(SV) dari minggu ke-46 sampai dengan mingu ke-49adalah  
negatif. Ini berarti waktu pelaksanaan terlambat dari perencanaan 
awal. 
 
4.2.6 Perhitungan Schedule Performance Index (SPI) 
Merupakan perbandingan antara penyelesaian pekerjaan 
di lapangan dengan  pekerjaan yang direncanakan. Nilai Schedule 
Performance Index (SPI) didapat dari perbandingan Earned Value 
(EV) dengan Planned Value (PV). Contoh perhitungan Schedule 
Performance Index (SPI)minggu ke-46. 
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SPI  = Earned Value (EV) /Planned Value (PV) 
 = Rp. 38.908.217.805/Rp. 50.567.900.114 
 =0.769 
Nilai SPI kurang dari 1 menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan 
terlambat dari jadwal yang direncanakan. Untuk perhitungan 
minggu selanjutnya dapat dilakukan dengan cara yang sama 
seperti perhitungan diatas (lampiran 5). Tabel 4.12 
memperlihatkan rekapitulasi hasil perhitunganNilaiSchedule 
Performance Index (SPI) pada minggu ke-46 sampai dengan 
minggu ke-49. 
 
Tabel. 4.12 Nilai SPI Minggu ke 46–49 
 
Minggu ke NILAI SPI 
46 0,769 
47 0,735 
48 0,704 
49 0,675 
 
Dari table 4.12 menunjukan bahwa nilai SPI dari minggu ke-46 
sampai dengan minggu ke-49 kurang dari 1 yang berarti waktu 
pelaksanaan terlambat dari jadwal yang direncanakan. 
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Gambar 4.6Grafik  Schedule Performance Index  ( SPI ) minggu  
ke-46 sampai minggu ke- 49 
 
4.2.7 Perhitungan Cost Performance Index (CPI) 
Merupakan perbandingan antara nilai yang diterima dari 
penyelesaian pekerjaan dengan biaya aktual yang dikeluarkan 
untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.Nilai Cost Performance 
Index (CPI) didapat dari perbandingan Earned Value (EV) 
dengan Actual Cost (AC).Contoh perhitungan Cost Performance 
Index (CPI) minggu ke-46. 
 
CPI = Earned Value (EV) /Actual Cost (AC) 
= Rp. 38.908.217.805/ Rp. 34.756.496.560 
= Rp. 1,119 
 
Nilai  CPIlebih besar dari 1 menunjukkan pengeluaran lebih kecil 
dari anggaran. Untuk perhitungan minggu selanjutnya dapat 
dilakukan dengan cara yang sama seperti perhitungan diatas 
(lampiran 5). Tabel 4.13 memperlihatkan rekapitulasi hasil 
perhitungan nilai Cost Performance Index (CPI) pada minggu ke-
46 sampai dengan minggu ke-49. 
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Tabel. 4.13 Nilai CPI Minggu ke 46–49 
Minggu ke NILAI CPI 
46 1,119 
47 1,118 
48 1,117 
49 1,116 
 
Dari table 4.13 diatas menunjukkan bahwa pada minggu ke-46 
dan mingg ke 49 nilai CPI lebih dari 1 yang berarti pengeluran 
lebih kecil dari anggaran.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.7Grafik  Cost Performance Index  ( SPI ) minggu  
ke-46 sampai minggu ke- 49 
 
4.2.8 Estimasi Biaya dan Waktu Penyelesaian Proyek 
Setelah nilai Cost Performance Index (CPI) dan Schedule 
Performance Index (SPI) didapatkan, maka kedua nilai tersebut 
dapat digunakan untuk mengestimasi biaya akhir proyek dan 
waktu penyelesaian proyek. Estimasi dihitung berdasarkan 
kecenderungan kinerja proyek pada saat peninjauan dan asumsi 
bahwa kecenderungan tersebut tidak akan berubah sampai akhir 
proyek. Estimasi ini berguna untuk memberikan gambaran 
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kedepan kepada pihak kontraktor sehingga dapat dilakukan 
tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan. 
Ada 3 Varian yang akan dianalisa untuk mengestimasi 
biaya akhir proyek yaitu Estimate To Complete (ETC), Estimate 
At Completion (EAC) dan Time Estimate (TE). 
 
4.2.8.1 Estimate To Complete (ETC) 
Merupakan perkiraan biaya untuk pekerjaan tersisa, 
dengan asumsi bahwa kecenderungan kinerja proyek akan tetap 
sampai dengan akhir proyek. Contoh perhitungan Estimate To 
Complete (ETC) minggu ke-46 dengan Nilai Progres < 50 % 
sebagai berikut : 
ETC = (BAC – EV ) 
=  (Rp. 128.896.731.604 - Rp. 38.908.217.805)  
=  Rp. 89.988.513.799 
 
Tabel 4.14 memperlihatkan rekapitulasi hasil perhitungan 
Estimate To Complete (ETC) pada minggu ke-46 sampai dengan 
minggu ke-49. 
 
Tabel. 4.14 Nilai ETC Minggu ke 46–49 
 
Minggu ke NILAI ETC 
46  Rp                       89.988.513.799 
47  Rp                       88.752.114.485 
48  Rp                       87.601.985.706 
49  Rp                       86.833.558.887 
 
Dari tabel 4.14 diatas menunjukan bahwa nilai ETC dari minggu 
ke-46 sampai dengan minggu ke-49 semakin mengecil. Ini berarti 
perkiraan biaya untuk pekerjaan tersisasemakin kecil atau 
berkurang. 
 
  
48 
 
 
4.2.8.2 Estimate at Complete (EAC) 
Merupakan perkiraan biaya total pada akhir proyek yang 
diperoleh dari Actual Cost (AC) ditambah dengan Estimate To 
Complete (ETC).Contoh perhitungan  Estimate At Complete 
(EAC) minggu ke-46 sebagai berikut : 
EAC = ETC + AC 
=Rp. 89.988.513.799+ Rp. 34.756.496.560 
= Rp. 124.745.010.359 
 
Tabel 4.15 memperlihatkan rekapitulasi hasil perhitungan 
Estimate At Complete (EAC) pada minggu ke-46 sampai dengan 
minggu ke-49. 
 
Tabel. 4.15 Nilai EAC Minggu ke 46–49 
 
Minggu ke NILAI EAC 
46  Rp                       124.745.010.359 
47  Rp                       124.657.994.423 
48  Rp                       124.577.050.080 
49  Rp                       124.522.969.349 
 
Dari tabel 4.15 diatas menunjukan bahwa nilai EAC dari minggu 
ke-46 sampai dengan minggu ke-49 semakin kecil. Ini berarti 
perkiraan biaya total pada akhir proyek lebih kecil dari anggaran. 
 
4.2.8.3 Time Estimate ( TE ) 
Merupakan waktu perkiraan penyelesaian proyek. Asumsi 
yang digunakan untuk memperkirakan waktu penyelesaian adalah 
kecenderungan kinerja proyek akan tetap seperti pada saat 
peninjauan. Contoh perhitungan  Time Estimate  (TE) minggu ke- 
46 sebagai berikut : 
TE  = ATE + ((OD-(ATE x SPI)) / SPI) 
 =46 + ((65 – ( 46 x 0,769 )) / 0,769) 
 = 84 Minggu 
49 
 
 
 
Keterangan : 
- Time Estimated (TE) : Perkiraan waktu penyelesaian 
- Actual Time Expended (ATE) : Waktu yang telah ditempuh. 
Diperoleh dari jumlah waktu dari awal berlangsungnya proyek 
hingga pada saat peninjauan.  
- Original Duration (OD) : Waktu yang direncanakan. 
Diperoleh dari jumlah waktu dari awal berlangsungnya proyek 
hingga berakhirnya proyek. 
 
Estimasi waktu penyelesaian proyek berdsarkan Schedule 
Performance Index (SPI) pada minggu ke-46 dengan kumulatif 
progres realisasi 30,1856 % adalah 84 minggu. Waktu ini lebih 
lama 20 minggu dari waktu total rencana penyelesaian proyek 
yaitu 65 minggu.Tabel 4.16 memperlihatkan rekapitulasi hasil 
perhitungan Time Estimate (TE)pada minggu ke-46 sampai 
dengan minggu ke-49. 
 
Tabel. 4.16 Nilai TE Minggu ke 46– 49 
 
Minggu ke TE 
46 129,33 84 Minggu 
47 131,10 88 Minggu 
48 130,87 92 Minggu 
49 130,61 96 Minggu 
 
4.2.9 Analisa Faktor Kemajuan atau Keterlambatan 
Proyek Peninjauan Periode Pertama (Minggu ke-46 
sampai minggu ke-49) 
Dari hasil perhitungan kinerja proyek menunjukkan bahwa 
proyek mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah 
direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai 
berikut : 
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Tabel. 4.17 Analisa Faktor Kemajuan atau Keterlambatan    
periode Minggu ke-46 sampai minggu ke-49 
 
No Pihak yang terkait Faktor penyebab keterlambatan 
1 Perencana Redesign 
2 Owner Aproval material lama diputuskan 
3 MK 
Proses review gambar shop drawing 
lama 
kan keterlambatan pengiriman material ole 
Dari tabel 4.17 diatas menunjukan pada periode minggu 46-49 
faktor terbesar penyebab keterlambatan adalah redesign dari 
pihak perencana dan approval material yang belum diputuskan 
oleh pihak Owner.h 
supplier. Hal ini men 
4.3 Analisa Kinerja Proyek Pada Peninjauan Periode 
Kedua ( Minggu ke-50 sampai minggu ke-53) 
Analisa kinerja Proyek peninjauan kedua (minggu ke-50 
sampai minggu ke-53) dianalisa melalui tiga indikator , yaitu 
Planned Value (PV), Earned Value (EV) dan Actual Cost (AC). 
Setelah ketiga nilai tersebut didapat kemudian dianalisa 
berdasarkan Cost Variance (CV) , Schedule Variance (SV), Cost 
Performance Index(CPI)  dan Schedule Performance Index (SPI). 
Setelah nilai Cost Performance Index (CPI) dan Schedule 
Performance Index (SPI) didapatkan, maka kedua nilai tersebut 
dapat digunakan untuk mengestimasi biaya akhir proyek dan 
waktu penyelesaian proyek. Estimasi dihitung berdasarkan 
kecenderungan kinerja proyek pada saat peninjauan dan asumsi 
bahwa kecenderungan tersebut tidak akan berubah sampai akhir 
proyek 
 
4.3.1 Perhitungan  Planned Value (PV) 
Planned Value (PV) merupakan anggaran biaya yang 
dialokasikan berdasarkan rencana kerja yang telah disusun 
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terhadap waktu. PV dapat dihitung dengan mengalikan prosentase 
kumulatif progress rencana tiap minggunya dengan nilai Budget 
At Completion (BAC). 
 Prosentase kumulatif progres rencana kerja didapat dari 
grafik kurva S (lampiran 3) yang didalamnya terdapat uraian 
pekerjaan, prosentase bobot pekerjaan dan  prosentase progress 
rencana.  
Nilai Budget At Completion (BAC) adalah nilai 
keseluruhan kontrak setelah dikurangi pajak pertambahan nilai 
(PPN). Nilai Budget At Completion (BAC) didapat dari 
rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) (lampiran 2). 
Contoh perhitungan Planned Value (PV) minggu ke-50 sebagai 
berikut : 
PV = kumulatif bobot rencana x BAC 
  = 51,4810 % x Rp. 128.896.731.604 
  = Rp. 66.357.351.066 
Jadi pada peninjauan pada minggu ke-50 didapatkan nila PV 
sebesar Rp.66.357.351.066dengan kumulatif bobot rencana 
sebesar 51,4810%. 
Untuk perhitungan minggu selanjutnya dapat dilakukan 
dengan cara yang sama seperti perhitungan diatas (lihat lampiran 
5). Tabel 4.17 berikut memperlihatkan hasil perhitungan Planned 
Value (PV) pada minggu ke-50 sampai dengan minggu ke-53. 
 
Tabel. 4.18 Nilai Planned Value (PV)  Minggu ke-50 sampai  
dengan minggu ke-53. 
 
Minggu ke 
Komulatif Progress 
Rencana ( % ) NILAI PV 
50 51,4810%  Rp              66.357.351.066 
51 54,5037%  Rp              70.253.453.131 
52 57,0118%  Rp              73.486.379.206 
53 59,7006%  Rp              76.952.121.678 
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Dari tabel 4.18 dapat dilihat adanya kenaikan nilai Planned Value 
(PV) pada setiap minggunya, prosentase kenaikan pada bulan 
tersebut relative sama disetiap minggunya. Gambar 4.8 
memperlihatkan grafik kenaikan Planned Value minggu ke-50 
sampai minggu ke-53. 
 
 
 
Gambar 4.8 GrafikPlanned Value (PV) minggu ke-50 sampai 
 minggu ke- 53 
 
4.3.2 Perhitungan  Earned Value (EV)  
Earned Value (EV) adalah nilai yang diterima dari 
penyelesaian pekerjaan selama peride waktu tertentu.Earned 
Value (EV) dapat dihitung dengan cara mengalikan prosentase 
kumulatif progres realisasi dengan jumah rencana anggaran biaya 
pada suatu pekerjaan (BAC). 
Prosentase kumulatif progres realisasi merupakan 
kumulatif prestasi proyek yang telah dicapai dalam satu 
minggu.Prosentase kumulatif progres realisasi didapat dari 
laporan progres setiap minggunya (lihat lampiran 3). 
Nilai Budget At Completion (BAC) adalah nilai 
keseluruhan kontrak setelah dikurangi pajak pertambahan nilai 
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(PPN). Nilai Budget At Completion (BAC) didapat dari 
rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) (lampiran 2).  
Contoh perhitungan EV minggu ke-50 sebagai berikut : 
EV = kumulatif bobot realisasi x BAC 
 = 33.4457% x Rp. 128.896.731.604 
 = Rp. 43.110.470.810 
Jadi pada peninjauan minggu ke-50 didapatkan nila EV 
sebesar Rp. 43.110.470.810dengan kumulatif progress fisik di 
lapangan sebesar 33.4457%. 
Untuk perhitungan minggu selanjutnya dapat dilakukan 
dengan cara yang sama seperti perhitungan diatas (lampiran 5). 
Tabel 4.18memperlihatkan  hasil perhitungan Earned Value (EV) 
pada minggu ke-50 sampai dengan minggu ke-53. 
 
Tabel. 4.19 Nilai Earned Value (EV)  Minggu ke 50 – 53 
 
Minggu 
ke 
Komulatif Progress 
Realisasi ( % ) NILAI EV 
50 33,4457%  Rp           43.110.470.810 
51 34,8008%  Rp           44.857.133.910 
52 35,8300%  Rp           46.183.698.934 
53 37,2210%  Rp           47.976.652.470 
 
Dari tabel 4.19  dapat dilihat adanya kenaikan nilai Earned Value 
(EV) pada minggu ke 50 – 52 relatif sama sedangkan pada 
minggu 53 lebih tinggi nilai prosentasenya. Gambar 4.9 
memperlihatkan grafik kenaikan Earned Value minggu ke-50 
sampai minggu ke- 53. 
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Gambar 4.9Grafik  Earned Value (EV) minggu ke-50 sampai 
 minggu ke- 53 
 
4.3.3 Perhitungan  Actual Cost  (AC)  
Actual Cost (AC) adalah biaya aktual yang dikeluarkan 
untuk menyelesaikan pekerjaan selama periode tertentu. Actual 
Cost (AC) terdiri dari : 
 
1. Biaya langsung (Direct Cost) 
a. Biaya Material 
Biaya material diperoleh dengan cara mengalikan harga 
satuan material dengan volume. Perincian biaya material 
yang dikeluarkan minggu ke-50 sampai dengan minggu 
ke-53dapat dilihat pada lampiran 4.Tabel 4.19 
memperlihatkan rekapitulasi hasil perhitungan akumulasi 
biaya material yang dikeluaran sampai dengan minggu 
ke-53. 
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Tabel 4.20 Rekapitulasi Biaya Material minggu ke 50 – 53 
 
Rekapitulasi Biaya Material Minggu ke 50-53 
Minggu 
ke  Biaya Material Minggu ke Biaya Material 
50  Rp           342.481.696,71  Rp   22.860.612.688,27 
51  Rp           571.184.218,11  Rp23.431.796.906,38 
52  Rp           433.806.041,68  Rp     23.865.602.948,06 
53  Rp           586.321.863,49  Rp       24.451.924.811,56 
 
b. Biaya Upah 
Biaya upah diperoleh dengan cara mengalikan harga satuan 
upah dengan volume pekerjaan yang dikerjakan. Pada 
pelaksanaannya biaya upah dikeluarkan setiap dua minggu 
sehingga perhitungan biaya upah hanya dimasukkan pada 
minggu ke-50 dan 53.Perincian biaya upah yang dikeluarkan 
dapat dilihat pada lampiran 4.Tabel 4.20 memperlihatkan 
rekapitulasi hasil perhitungan akumulasi biaya upah yang 
dikeluarkan sampai dengan minggu ke-53. 
 
Tabel 4.21 Rekapitulasi Biaya Upah minggu ke 50 – 53 
 
Rekapitulasi Biaya Upah Minggu ke 50-53 
 Minggu 
ke  Biaya Upah Minggu Ke Biaya Upah 
50  Rp          441.078.916,58  Rp          7.366.578.380,80 
51  Rp          735.622.716,52  Rp          8.102.201.097,32 
52  Rp          558.694.671,01  Rp          8.660.895.768,34 
53  Rp          755.118.345,89  Rp          9.416.014.114,23 
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c. Biaya Alat 
Biaya alat diperoleh dari bagian peralatan dengan cara 
menjumlahkan biaya alat-alat yang dibeli dan biaya  
sewaalat. Pada minggu ke-50 sampai dengan minggu ke-53 
tidak ada pembelian alat, biaya yang dikeluarkan hanya 
biaya sewa. Biaya Alat dikeluarkan pada akhir bulan yaitu 
minggu ke 53 sehingga pada minggu ke- 50 sampai dengan 
minggu ke-53 biaya alat tidak dimasukkan dalam 
perhitungan. Perincian biaya alat yang dikeluarkan dapat 
dilihat pada lampiran 4.Tabel 4.21 memperlihatkan 
rekapitulasi hasil perhitungan akumulasi biaya Alat yang 
dikeluaran sampai dengan minggu ke-53. 
 
Tabel 4.22 Rekapitulasi Biaya Alat minggu ke 50-53 
 
Rekapitulasi Biaya Alat  Minggu ke 50-53 
 Minggu 
ke  Biaya Alat Minggu Ke Biaya Alat s/d Minggu Ke 
50  Rp        120.683.934,01  Rp           2.512.225.213,56 
51  Rp        201.274.284,58  Rp           2.713.499.498,14 
52  Rp        152.864.869,02  Rp           2.866.364.367,15 
53  Rp        206.608.498,39  Rp           3.072.972.865,55 
 
d. Biaya Subkontraktor 
Adalah baiaya yang dikeluarkan untuk membaayar pekerjaan 
yang disubkontraktorkan kepada pihak ketiga.Dalam hal ini 
pekerjaan yang disubkontraktorkan adalah pekerjaan galian. 
Namun pada saat pelaksanaan penelitian pekerjaan  tersebut 
sudah selesai jadi sudah tidak ada lagi biaya yang 
dikeluarkan untuk pembayran biaya subkontraktor. Tabel 
4.23 memperlihatkan rekapitulasi hasil perhitungan 
akumulasi biaya Subcont yang dikeluaran sampai dengan 
minggu ke-53. 
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Tabel 4.23 Rekapitulasi Biaya Subkoontraktor minggu ke 50-53 
 
Rekapitulasi Biaya Subkontraktor  Minggu ke 50-53 
Minggu 
ke  
Biaya Subcont Minggu 
Ke 
Biaya Subcon S/d Mingggu 
Ke 
50  Rp                               -     Rp             2.779.679.538,46 
51  Rp                               -     Rp             2.779.679.538,46 
52  Rp   -     Rp             2.779.679.538,46 
53  Rp      -     Rp             2.779.679.538,46 
 
Biaya langsung diperoleh dengan cara menjumlahkan biaya 
material , upah, alat dan subkontraktor sampai dengan minggu 
peninjauan. Contoh perhitungan Biaya Langsungsampai dengan 
minggu ke-50 sebagai berikut : 
Biaya Langsung =( Biaya Material + biaya Upah + Biaya Alat +  
   Biaya Subcont) 
=(Rp.22.860.612.688,27+ Rp. 7.366.578.380,80 
+ Rp. 2.512.225.213,56 + Rp.2.779.679.538,46 ) 
= Rp. 35.519.095.821,09 
Untuk perhitungan minggu selanjutnya dapat dilakukan dengan 
cara yang sama seperti perhitungan diatas (lampiran 5 ). Tabel 
4.23 memperlihatkan rekapitulasi hasil perhitungan biaya 
langsung pada minggu ke-50 sampai dengan minggu ke-53. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58 
 
 
Tabel. 4.24 Rekapitulasi Biaya Langsung Minggu ke-50 sampai 
 dengan Minggu ke-53 
 
Rekapitulasi Biaya  Langsung  Minggu ke 50-53 
Minggu 
ke  
Biaya Langsung Minggu 
ke Biaya Langsung 
50  Rp   904.244.547,30  Rp   35.519.095.821,09 
51  Rp1.508.081.219,22  Rp37.027.177.040,30 
52  Rp  1.145.365.581,71  Rp     38.172.542.622,02 
53  Rp1.548.048.707,78  Rp      39.720.591.329,79 
 
3. Biaya Tidak Langsung ( Indirect Cost ) 
Data biaya tidak langsung diperoleh dari bagian keuangan 
proyek .Perincian biaya tidak langsung yang dikeluarkan minggu 
ke-50 sampai dengan minggu ke-53 dapat dilihat pada lampiran 4. 
Tabel 4.25 memperlihatkan rekapitulasi hasil perhitungan biaya 
tidak langsung sampai dengan minggu ke-53.  
 
Tabel.4.25 RekapitulasiBiaya Tidak Langsung Minggu ke-50 
 sampai dengan Minggu ke-53. 
 
Rekapitulasi Biaya Tidak Langsung  Minggu ke 50-53 
Minggu 
ke  
Biaya Tidak Langsung 
Minggu Ke 
Biaya Tidak Langsung S/d 
Minggu Ke 
50  Rp        80.827.464,12  Rp              3.155.386.652,45 
51  Rp        134.802.450,29  Rp              3.290.189.102,74 
52  Rp        102.380.485,16  Rp              3.392.569.587,90 
53  Rp        138.375.013,43  Rp              3.530.944.601,34 
 
Perhitungan Actual Cost (AC) diperoleh dengan 
menjumlahkan biaya langsung dan biaya tidak langsung sampai 
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dengan minggu peninjauan. Contoh perhitungan Actual Cost 
(AC) minggu ke-50 sebagai berikut : 
Actual Cost (AC)  = Biaya langsung + Biaya tidak langsung 
  = Rp.35.519.095.821,09+ Rp.3.155.386.652,45 
  = Rp. 38.674.482.473,54 
Untuk perhitungan minggu selanjutnya dapat dilakukan dengan 
cara yang sama seperti perhitungan diatas (lampiran 5). Tabel 
4.26 memperlihatkan rekapitulasi hasil perhitungan Actual Cost 
(AC) minggu ke-50 sampai dengan minggu ke-53. 
 
Tabel.4.26 RekapitulasiActual Cost  (AC)  Minggu ke-50 
 sampai dengan Minggu ke-53 
 
Rekapitulasi Aktual Cost Minggu ke 50-53 
Minggu 
ke  
Actual Cost Minggu ke Actual Cost S/d Minggu ke 
50  Rp      985.072.011,41  Rp          38.674.482.473,54 
51  Rp       1.642.883.669,50  Rp          40.317.366.143,04 
52  Rp       1.247.746.066,87  Rp          41.565.112.209,92 
53  Rp       1.686.423.721,21  Rp          43.251.535.931,13 
 
Dari tabel 4.26  dapat dilihat adanya kenaikan nilai Actual Cost  
(AC), pada minggu ke-50 biaya aktual lebih kecil dari pada 
minggu ke-51-53. Gambar 4.10 memperlihatkan grafik kenaikan 
Actual Cost  (AC) minggu ke-50 sampai minggu ke-53. 
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Gambar 4.10Grafik  Actual Cost (AC) minggu ke-50 sampai 
 minggu ke- 53 
 
4.3.4 Perhitungan Cost Variance (CV)  
Cost Variance (CV) merupakan perbedaan nilai yang 
diperoleh setelah menyelesaikan bagian pekerjaan dengan nilai 
aktual pelaksanaan proyek. Nilai Cost Variance didapat dari 
pengurangan Earned Value dengan Actual Cost. 
Contoh perhitungan Cost Variance (CV) minggu ke-50 sebagai 
berikut : 
 CV = Earned Value (EV) – Actual Cost (AC) 
 = Rp. 43.110.470.809,79  – Rp. 38.674.482.473,54
 = Rp. 4.435.988.336,25 
Nilai positif  Cost Variance (CV) menunjukkan biaya yang 
dikeluarkan lebih rendah dari anggaran rencana. Untuk 
perhitungan minggu selanjutnya dapat dilakukan dengan cara 
yang sama seperti perhitungan diatas (lampiran 5). Tabel 
4.27memperlihatkan rekapitulasi hasil perhitungan Cost Variance 
(CV) minggu ke-50 sampai dengan minggu ke-53. 
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Tabel. 4.27 Rekapitulasi Perhitumgan Cost Variance  (CV) 
minggu ke-50 sampai dengan minggu ke-53 
 
Rekapitulasi Cost Varian Minggu ke 50-53 
S/d Minggu ke    Cost Varian 
50    Rp                4.435.988.336,25 
51    Rp                4.539.767.767,15 
52    Rp                4.618.586.723,80 
53    Rp                4.725.116.539,20 
 
Dari table 4.27 diatas menunjukkan bahwa nilai cost varian dari  
minggu ke- 50 sampai dengan  minggu ke-53 adalah positif yang 
artinya biaya pengeluaran lebih rendah dari anggaran. 
 
4.3.5 Perhitungan Schedule Variance  (SV)  
Schedule Variance (SV)  merupakan perbedaan bagian 
pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan bagian pekerjaan yang 
direncanakan. Nilai Schedule Variance didapat dari pengurangan 
Earned Value (EV) dengan Planned Value (PV). Contoh 
perhitungan Schedule Variance (SV) minggu ke-50sebagai 
berikut : 
SV  = Earned Value (EV)  -Planned Value (PV) 
 = Rp. 43.110.470.810-  Rp. 66.357.351.066 
 = - Rp. 23.246.880.257 
Nilai negatif menunjukkan waktu pelaksanaan proyek lebih 
lambat dari perencanaan awal.Untuk perhitungan minggu 
selanjutnya dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti 
perhitungan diatas (lampiran 5). Tabel 4.28 memperlihatkan 
rekapitulasi hasil perhitungan Schedule Variance (SV) minggu 
ke-50 sampai dengan minggu ke-53. 
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Tabel. 4.28Rekapitulasi Perhitumgan Schedule Variance  (SV) 
minggu ke-50 sampai dengan minggu ke-53 
 
Minggu ke Schedule Variance 
50 -  Rp                            23.246.880.257 
51 -  Rp                            25.396.319.220 
52 -  Rp                            27.302.680.272 
53 -  Rp                            28.975.469.208 
 
Dari tabel 4.28 diatas menunjukkan bahwa nilai schedule varian 
(SV) dari minggu ke-50 sampai dengan mingu ke-53adalah  
negatif. Ini berarti waktu pelaksanaan terlambat dari rencana 
awal. 
 
4.3.6 Perhitungan Schedule Performance Index (SPI) 
Merupakan perbandingan antara penyelesaian pekerjaan 
di lapangan dengan  pekerjaan yang direncanakan. Nilai Schedule 
Performance Index (SPI) didapat dari perbandingan Earned Value 
(EV) dengan Planned Value (PV). Contoh perhitungan Schedule 
Performance Index (SPI)minggu ke-50. 
SPI  = Earned Value (EV) / Planned Value (PV) 
 = Rp. 43.110.470.810  /  Rp. 66.357.351.066 
 =0,650 
Nilai SPI kurang dari 1 menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan 
terlambat dari jadwal yang direncanakan. Untuk perhitungan 
minggu selanjutnya dapat dilakukan dengan cara yang sama 
seperti perhitungan diatas (lampiran 5). Tabel 
4.29memperlihatkan rekapitulasi hasil perhitungan  NilaiSchedule 
Performance Index (SPI) pada minggu ke-50 sampai dengan 
minggu ke-53. 
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Tabel. 4.29 Nilai SPI Minggu ke 50 – 53 
 
Minggu ke NILAI SPI 
50 0,650 
51 0,639 
52 0,628 
53 0,623 
 
Dari table 4.29 menunjukan bahwa nilai SPI dari minggu ke-50 
sampai dengan minggu ke-53 kurang dari 1 yang berti waktu 
pelaksanaan terlambat dari jadwal yang direncanakan. 
 
 
 
Gambar 4.11Grafik  Schedule Performance Index (SPI) minggu  
ke-50 sampai  minggu ke- 53 
 
4.3.7 Perhitungan Cost Performance Index (CPI) 
Merupakan perbandingan antara nilai yang diterima dari 
penyelesaian pekerjaan dengan biaya aktual yang dikeluarkan 
untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.Nilai Cost Performance 
Index (CPI) didapat dari perbandingan Earned Value (EV) 
dengan Actual Cost (AC).Contoh perhitungan Cost Performance 
Index (CPI) minggu ke-50. 
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CPI = Earned Value (EV) / Actual Cost (AC) 
       = Rp. 43.110.470.810  /  Rp. 38.674.482.474 
= Rp. 1,115 
Nilai  CPI lebih besar dari 1 menunjukkan pengeluaran lebih kecil 
dari anggaran. Untuk perhitungan minggu selanjutnya dapat 
dilakukan dengan cara yang sama seperti perhitungan diatas 
(lampiran 5). Tabel 4.30 memperlihatkan rekapitulasi hasil 
perhitungan nilai Cost Performance Index (CPI) pada minggu ke-
50 sampai dengan minggu ke-53. 
 
Tabel. 4.30Nilai CPI Minggu ke 50 – 53 
 
Minggu ke NILAI CPI 
50 1,115 
51 1,113 
52 1,111 
53 1,109 
 
Dari table 4.30 diatas menunjukkan bahwa pada minggu ke-50 
dan mingg ke-53 nilai CPI lebih dari 1 yang berarti pengeluaran 
lebih sedikit dari anggaran. 
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Gambar 4.12 Grafik Cost Performance Index (SPI) minggu  
ke-50 sampai  minggu ke- 53 
 
4.3.8 Estimasi Biaya dan Waktu Penyelesaian Proyek 
Periode Peninjauan Kedua ( Minggu ke-50 sampai 
minggu ke-53) 
Setelah nilai Cost Performance Index (CPI) dan Schedule 
Performance Index (SPI) didapatkan, maka kedua nilai tersebut 
dapat digunakan untuk mengestimasi biaya akhir proyek dan 
waktu penyelesaian proyek. Estimasi dihitung berdasarkan 
kecenderungan kinerja proyek pada saat peninjauan dan asumsi 
bahwa kecenderungan tersebut tidak akan berubah sampai akhir 
proyek. Estimasi ini berguna untuk memberikan gambaran 
kedepan kepada pihak kontraktor sehingga dapat dilakukan 
tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan. 
Ada 3 Varian yang akan dianalisa untuk mengestimasi 
biaya akhir proyek yaitu Estimate To Complete (ETC), Estimate 
At Completion (EAC) dan Time Estimate (TE). 
 
4.3.8.1 Estimate To Complete (ETC) 
Merupakan perkiraan biaya untuk pekerjaan tersisa, 
dengan asumsi bahwa kecenderungan kinerja proyek akan tetap 
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sampai dengan akhir proyek. Contoh perhitungan Estimate To 
Complete (ETC) minggu ke-50 dengan Nilai Progres < 50 % 
sebagai berikut : 
ETC = (BAC – EV) 
=  (Rp. 128.896.731.604–43.110.470.810) 
=  Rp. 85.786.260.794 
Tabel 4.30 memperlihatkan rekapitulasi hasil perhitungan 
Estimate To Complete (ETC) pada minggu ke-50 sampai dengan 
minggu ke-53. 
 
Tabel. 4.31 Nilai ETC Minggu ke 50 – 53 
 
Minggu ke NILAI ETC 
50  Rp                         85.786.260.794 
51  Rp                         84.039.597.694 
52  Rp                         82.713.032.670 
53  Rp                         80.920.079.134 
 
Dari tabel 4.31 diatas menunjukan bahwa nilai ETC dari minggu 
ke-50 sampai dengan minggu ke-53 semakin mengecil. Ini berarti 
perkiraan biaya untuk pekerjaan tersisa semakin sedikit. 
 
4.3.8.2 Estimate at Complete (EAC) 
Merupakan perkiraan biaya total pada akhir proyek yang 
diperoleh dari Actual Cost (AC) ditambah dengan Estimate At 
Complete (ETC).  Contoh perhitungan  Estimate At Complete 
(EAC) minggu ke-50 sebagai berikut : 
EAC = ETC + AC 
         = Rp. 85.786.260.794+ Rp. 38.674.482.474 
         = Rp. 124.460.743.268 
Tabel 4.31 memperlihatkan rekapitulasi hasil perhitungan 
Estimate At Complete (EAC) pada minggu ke-50 sampai dengan 
minggu ke-53. 
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Tabel. 4.32 Nilai EAC Minggu ke 50-53 
 
Minggu ke NILAI EAC 
50  Rp                       124.460.743.268 
51  Rp                       124.356.963.837 
52  Rp                       124.278.144.880 
53  Rp                       124.171.615.065 
 
Dari tabel 4.32 diatas menunjukan bahwa nilai EAC dari minggu 
ke-50 sampai dengan minggu ke-53 semakin kecil. Ini berarti 
perkiraan biaya total pada akhir proyek lebih kecil dari anggaran. 
 
4.3.8.3 Time Estimate ( TE ) 
Merupakan waktu perkiraan penyelesaian proyek. Asumsi 
yang digunakan untuk memperkirakan waktu penyelesaian adalah 
kecenderungan kinerja proyek akan tetap seperti pada saat 
peninjauan. Contoh perhitungan  Time Estimate  (TE) minggu ke-
91 sebagai berikut : 
TE  = ATE + ((OD-(ATE x SPI)) / SPI) 
 = 50 + ( (65 – ( 50 x 0,650) ) / 0,650) 
 = 100Minggu 
 
Keterangan : 
- Time Estimated (TE) : Perkiraan waktu penyelesaian 
- Actual Time Expended (ATE) : Waktu yang telah ditempuh. 
Diperoleh dari jumlah waktu dari awal berlangsungnya proyek 
hingga pada saat peninjauan.  
- Original Duration (OD) : Waktu yang direncanakan. 
Diperoleh dari jumlah waktu dari awal berlangsungnya proyek 
hingga berakhirnya proyek. 
 
Estimasi waktu penyelesaian proyek berdsarkan Schedule 
Performance Index (SPI) pada minggu ke-53 dengan kumulatif 
progres realisasi 37.2210 % adalah 100 minggu. Waktu ini lebih 
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lama 36 minggu waktu rencana total penyelesaian proyek 65 
minggu.  
Tabel 4.32memperlihatkan rekapitulasi hasil perhitungan Time 
Estimate (TE) pada minggu ke-50 sampai dengan minggu ke-53. 
 
Tabel. 4.33 Nilai TE Minggu ke 50 – 53 
 
Minggu ke TE 
50 131,89 100 Minggu 
51 132,62 102 Minggu 
52 133,14 103 Minggu 
53 134,90 104 Minggu 
 
4.3.9 Analisa Faktor Kemajuan atau Keterlambatan 
Proyek Peninjauan Periode Pertama (Minggu ke-50 
sampai minggu ke-53) 
Dari hasil perhitungan kinerja proyek menunjukkan bahwa 
proyek mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah 
direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai 
berikut : 
 
Tabel. 4.34Analisa Faktor Kemajuan atau Keterlambatan    
periode Minggu ke-50 sampai minggu ke-53 
 
No Pihak yang terkait Faktor penyebab keterlambatan 
1 Kontraktor 
Squence pekerjaan akibat dampak 
keterlambatan sebelumnya 
2 Kontraktor Cash flowproyek yang kurang baik 
3 Owner dan MK 
Lambat dalam administrasi variation 
order 
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Dari tabel 4.34 diatas menunjukan pada periode minggu 50-53 
faktor terbesar penyebab keterlambatan adalah cash flow proyek 
sedang dalam kondisi yang tidak baik, sehingga berpengaruh pada 
pembelian material dan pembayaran upah tenaga yang tidak 
lancar. Hal tersebut mengakibatkan performa kecepatan pekerjaan 
dilapangan kurang baik.h 
jaan, banyaknya pengulangan kiemer 
4.4 Analisa Kinerja Proyek Pada Peninjauan Periode 
Ketiga ( Minggu ke-54 sampai minggu ke-57) 
Analisa kinerja Proyek peninjauan kedua (minggu ke-54 
sampai minggu ke-57) dianalisa melalui tiga indikator , yaitu 
Planned Value (PV), Earned Value (EV) dan Actual Cost (AC). 
Setelah ketiga nilai tersebut didapat kemudian dianalisa 
berdasarkan Cost Variance (CV) , Schedule Variance (SV), Cost 
Performance Index(CPI)  dan Shedule Performance Index (SPI). 
Setelah nilai Cost Performance Index (CPI) dan Schedule 
Performance Index (SPI) didapatkan, maka kedua nilai tersebut 
dapat digunakan untuk mengestimasi biaya akhir proyek dan 
waktu penyelesaian proyek. Estimasi dihitung berdasarkan 
kecenderungan kinerja proyek pada saat peninjauan dan asumsi 
bahwa kecenderungan tersebut tidak akan berubah sampai akhir 
proyek 
 
4.4.1 Perhitungan  Planned Value (PV) 
Planned Value (PV) merupakan anggaran biaya yang 
dialokasikan berdasarkan rencana kerja yang telah disusun 
terhadap waktu.PV dapat dihitung dengan mengalikan prosentase 
kumulatif progress rencana tiap minggunya dengan nilai BAC. 
 Prosentase kumulatif progres rencana kerja didapat dari 
grafik kurva S (lampiran 3) yang didalamnya terdapat uraian 
pekerjaan, prosentase bobot pekerjaan dan  prosentase progress 
rencana.  
Nilai Budget At Completion (BAC) adalah nilai 
keseluruhan kontrak setelah dikurangi pajak pertambahan nilai 
(PPN). Nilai Budget At Completion (BAC) didapat dari 
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rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) (lampiran 2). 
Contoh perhitungan Planned Value (PV) minggu ke-54   sebagai 
berikut : 
PV = kumulatif bobot rencana x BAC 
  = 62,8537 % x Rp. 128.896.731.604 
  = Rp. 81.016.312.724 
Jadi pada peninjauan pada minggu ke-54 didapatkan nila PV 
sebesar Rp. 81.016.312.724 dengan kumulatif bobot rencana 
sebesar 62,8537%. 
Untuk perhitungan minggu selanjutnya dapat dilakukan 
dengan cara yang sama seperti perhitungan diatas (lihat lampiran 
5). Tabel 4.33 berikut memperlihatkan hasil perhitungan Planned 
Value (PV) pada minggu ke-54 sampai dengan minggu ke-57. 
 
Tabel. 4.35 Nilai Planned Value (PV)  Minggu ke-54 sampai  
dengan minggu ke-57 
 
Minggu 
ke 
Komulatif 
Progress Rencana 
( % ) NILAI PV 
54 62,8537%  Rp              81.016.312.724 
55 66,1697%  Rp              85.290.569.591 
56 71,4960%  Rp              92.156.065.547 
57 74,8614%  Rp              96.493.922.546 
 
Dari tabel 4.35 dapat dilihat adanya kenaikan nilai Planned Value 
(PV) pada minggu ke-54-56 prosentase kenaikan relatif sama, 
sedangkan pada minggu ke – 57 prosentasenya lebih kecil. 
Gambar 4.13 memperlihatkan grafik kenaikan Planned Value 
minggu ke-54 sampai minggu ke- 57. 
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Gambar 4.13 GrafikPlanned Value (PV) minggu ke-54 sampai 
 minggu ke- 57 
 
4.4.2 Perhitungan  Earned Value (EV)  
Earned Value (EV) adalah nilai yang diterima dari 
penyelesaian pekerjaan selama peride waktu tertentu.Earned 
Value (EV) dapat dihitung dengan cara mengalikan prosentase 
kumulatif progres realisasi dengan jumah rencana anggaran biaya 
pada suatu pekerjaan (BAC). 
Prosentase kumulatif progres realisasi merupakan 
kumulatif prestasi proyek yang telah dicapai dalam satu 
minggu.Prosentase kumulatif progres realisasi didapat dari 
laporan progres setiap minggunya (lihat lampiran 3). 
Nilai Budget At Completion (BAC) adalah nilai 
keseluruhan kontrak setelah dikurangi pajak pertambahan nilai 
(PPN). Nilai Budget At Completion (BAC) didapat dari 
rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) (lampiran 2).  
Contoh perhitungan EV minggu ke-54 sebagai berikut : 
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EV = kumulatif bobot realisasi x BAC 
 = 39,3510 % x Rp. 128.896.731.604 
 = Rp. 50.722.152.853 
Jadi pada peninjauan minggu ke-54 didapatkan nila EV 
sebesar Rp. 50.722.152.853dengan kumulatif progress fisik di 
lapangan sebesar 39.3510%. 
Untuk perhitungan minggu selanjutnya dapat dilakukan 
dengan cara yang sama seperti perhitungan diatas (lampiran 5). 
Tabel 4.36memperlihatkan  hasil perhitungan Earned Value (EV) 
pada minggu ke-54 sampai dengan minggu ke-57. 
 
Tabel. 4.36 Nilai Earned Value (EV)  Minggu ke 54 – 57 
 
Minggu 
ke 
Komulatif Progress 
Realisasi ( % ) NILAI EV 
54 39,3510%  Rp              50.722.152.853 
55 41,2210%  Rp              53.132.521.734 
56 43,0010%  Rp              55.426.883.557 
57 44,9530%  Rp              57.942.947.758 
 
Dari tabel 4.36  dapat dilihat adanya kenaikan nilai Earned Value 
(EV) pada periode Bulan Februari, prosentase nilai kenaikannya 
hampir sama pada setiap minggunya. Gambar 4.14 
memperlihatkan grafik kenaikan Earned Value minggu ke-54 
sampai minggu ke- 57. 
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Gambar 4.14Grafik  Earned Value (EV) minggu ke-54 sampai 
 minggu ke- 57 
 
4.4.3 Perhitungan  Actual Cost  (AC)  
Actual Cost (AC) adalah biaya aktual yang dikeluarkan 
untuk menyelesaikan pekerjaan selama periode tertentu. Actual 
Cost (AC) terdiri dari : 
1. Biaya langsung (Direct Cost) 
a. Biaya Material 
Biaya material diperoleh dengan cara mengalikan harga 
satuan material dengan volume. Perincian biaya material 
yang dikeluarkan minggu ke-54 sampai dengan minggu     
ke-57 dapat dilihat pada lampiran 4.Tabel 4.37 
memperlihatkan rekapitulasi hasil perhitungan akumulasi 
biaya material yang dikeluaran sampai dengan minggu ke-
57. 
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Tabel 4.37 Rekapitulasi Biaya Material minggu ke 54 – 57 
 
Rekapitulasi Biaya Material Minggu ke 54-57 
Minggu 
ke  Biaya Material Minggu ke Biaya Material 
54  Rp            1.580.914.489,99  Rp 26.032.839.301,55 
55  Rp            1.387.939.012,34  Rp     27.420.778.313,89 
56  Rp            1.321.139.808,54  Rp     28.741.918.122,42 
57  Rp            1.448.800.509,14  Rp 30.190.718.631,56 
 
b. Biaya Upah 
Biaya upah diperoleh dengan cara mengalikan harga satuan 
upah dengan volume pekerjaan yang dikerjakan. Pada 
pelaksanaannya biaya upah dikeluarkan setiap dua minggu 
sehingga perhitungan biaya upah hanya dimasukkan pada 
minggu ke-54 dan 57.Perincian biaya upah yang dikeluarkan 
dapat dilihat pada lampiran 4.Tabel 4.38 memperlihatkan 
rekapitulasi hasil perhitungan akumulasi biaya upah yang 
dikeluarkan sampai dengan minggu ke-57. 
 
Tabel 4.38 Rekapitulasi Biaya Upah minggu ke 54 – 57 
 
Rekapitulasi Biaya Upah Minggu ke 54-57 
 Minggu 
ke  Biaya Upah Minggu Ke Biaya Upah 
54  Rp          596.552.794,17  Rp          10.012.566.908,39 
55  Rp          523.734.143,24  Rp          10.536.301.051,63 
56  Rp          498.527.687,14  Rp          11.034.828.738,77 
57  Rp          546.700.025,45  Rp          11.581.528.764,23 
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c. Biaya Alat 
Biaya alat diperoleh dari bagian peralatan dengan cara 
menjumlahkan biaya alat-alat yang dibeli dan biaya  sewa 
alat. Pada minggu ke-54 sampai dengan minggu ke-57 tidak 
ada pembelian alat, biaya yang dikeluarkan hanya biaya 
sewa. Biaya Alat dikeluarkan pada akhir bulan yaitu minggu 
ke 57 sehingga pada minggu ke- 54 sampai dengan minggu 
ke-57 biaya alat tidak dimasukkan dalam perhitungan. 
Perincian biaya alat yang dikeluarkan dapat dilihat pada 
lampiran 4.Tabel 4.39 memperlihatkan rekapitulasi hasil 
perhitungan akumulasi biaya Alat yang dikeluaran sampai 
dengan minggu ke-57. 
 
Tabel 4.39 Rekapitulasi Biaya Alat minggu ke 54-57 
 
Rekapitulasi Biaya Alat Minggu ke 54-57 
 Minggu 
ke  Biaya Alat Minggu Ke Biaya Alat S/d Minggu Ke 
54  Rp        223.927.858,94  Rp           3.296.900.724,49 
55  Rp        196.593.941,89  Rp           3.493.494.666,37 
56  Rp        187.132.201,37  Rp           3.680.626.867,74 
57  Rp        205.214.638,80  Rp           3.885.841.506,55 
 
d. Biaya Subkontraktor 
Adalah baiaya yang dikeluarkan untuk membaayar pekerjaan 
yang disubkontraktorkan kepada pihak ketiga.Dalam hal ini 
pekerjaan yang disubkontraktorkan adalah pekerjaan galian. 
Namun pada saat pelaksanaan penelitian pekerjaan  tersebut 
sudah selesai jadi sudah tidak ada lagi biaya yang 
dikeluarkan untuk pembayran biaya subkontraktor. Tabel 
4.40 memperlihatkan rekapitulasi hasil perhitungan 
akumulasi biaya Subcont yang dikeluaran sampai dengan 
minggu ke-57. 
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Tabel 4.40 Rekapitulasi Biaya Subcont minggu ke 54-57 
 
Rekapitulasi Biaya Subcont Minggu ke 54-57 
Minggu 
ke  
Biaya Subcont Minggu 
Ke 
Biaya Subcon S/d 
Mingggu Ke 
54  Rp                                  -     Rp     2.779.679.538,46 
55  Rp                                  -     Rp     2.779.679.538,46 
56  Rp                                  -     Rp     2.779.679.538,46 
57  Rp                                  -     Rp     2.779.679.538,46 
 
Biaya langsung diperoleh dengan cara menjumlahkan biaya 
material , upah, alatdan subkontraktor sampai dengan minggu 
peninjauan. Contoh perhitungan Biaya Langsung minggu ke-57 
sebagai berikut : 
 
Biaya Langsung  = ( Biaya Material + biaya Upah + Biaya Alat +  
 Biaya Subkontraktor) 
= ( Rp.26.032.839.301,55 + Rp. 10.012.566.908,39 + Rp.   
3.296.900.724,49 + Rp. 2.779.679.538,46 ) 
= Rp. 42.121.986.472,89 
 
Untuk perhitungan minggu selanjutnya dapat dilakukan dengan 
cara yang sama seperti perhitungan diatas (lampiran 5 ). Tabel 
4.41 memperlihatkan rekapitulasi hasil perhitungan biaya 
langsung pada minggu ke-54 sampai dengan minggu ke-57. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77 
 
 
 
Tabel. 4.41 Rekapitulasi Biaya Langsung Minggu ke-54 sampai 
 dengan Minggu ke-57 
 
Rekapitulasi Biaya  Langsung Minggu ke 54-57 
Minggu 
ke  
Biaya Langsung 
Minggu ke Biaya Langsung 
54  Rp  2.401.395.143,10  Rp       42.121.986.472,89 
55  Rp2.108.267.097,46  Rp        44.230.253.570,35 
56  Rp    2.006.799.697,05  Rp        46.237.053.267,40 
57  Rp 2.200.715.173,39  Rp        48.437.768.440,79 
 
2. Biaya Tidak Langsung ( Indirect Cost ) 
Data biaya tidak langsung diperoleh dari bagian keuangan 
proyek .Perincian biaya tidak langsung yang dikeluarkan minggu 
ke-54 sampai dengan minggu ke-57 dapat dilihat pada lampiran 4. 
Tabel 4.40  memperlihatkan rekapitulasi hasil perhitungan biaya 
tidak langsung sampai dengan minggu ke-57.  
 
Tabel.4.42 Rekapitulasi Biaya Tidak Langsung Minggu ke-54 
 sampai dengan Minggu ke-57. 
 
Rekapitulasi Biaya Tidak Langsung Minggu ke 54-57 
Minggu 
ke  
Biaya Tidak 
Langsung Minggu 
Ke 
Biaya Tidak Langsung 
S/d Minggu Ke 
54  Rp   156.577.978,49  Rp       3.657.522.579.83 
55  Rp 137.465.173,60  Rp       3.824.987.753,43 
56  Rp   130.849.202,68  Rp       3.955.836.956,11 
57  Rp   143.493.058,22  Rp  4.099.330.014,34 
 
Perhitungan Actual Cost (AC) diperoleh dengan 
menjumlahkan biaya langsung dan biaya tidak langsung sampai 
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dengan minggu peninjauan. Contoh perhitungan Actual Cost 
(AC) minggu ke-54 sebagai berikut : 
Actual Cost (AC)  = Biaya langsung + Biaya tidak langsung 
  =Rp.42.121.986.472,89 + Rp.3.687.522.579,83 
  = Rp. 45.809.509.052,72 
Untuk perhitungan minggu selanjutnya dapat dilakukan dengan 
cara yang sama seperti perhitungan diatas (lampiran 5). Tabel 
4.43 memperlihatkan rekapitulasi hasil perhitungan Actual Cost 
(AC) minggu ke-54 sampai dengan minggu ke-57. 
 
Tabel.4.43 RekapitulasiActual Cost  (AC)  Minggu ke-54 
 sampai dengan Minggu ke-57 
 
Rekapitulasi Aktual Cost Minggu ke 54-57 
Minggu 
ke  
Actual Cost Minggu ke 
Actual Cost S/d Minggu 
ke 
54  Rp   1.947.211.047,36   Rp     98.699.697.660,44  
55  Rp   2.388.624.354,82   Rp   101.088.322.015,25  
57  Rp   1.803.377.362,84   Rp   102.891.699.378,09  
58  Rp   1.546.849.759,36   Rp   104.438.549.137,45  
 
Dari tabel 4.43  dapat dilihat adanya kenaikan nilai Actual Cost  
(AC) pada setiap minggunya artinya pengeluaran biaya tiap 
minggu proyek mengalami kenaikan. Gambar 4.15 
memperlihatkan grafik kenaikan Actual Cost  (AC) minggu ke-54 
sampai minggu ke- 57. 
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Gambar 4.15Grafik  Actual Cost (AC) minggu ke-54 sampai 
 minggu ke- 57 
 
4.4.4 Perhitungan Cost Variance (CV)  
Cost Variance (CV) merupakan perbedaan nilai yang 
diperoleh setelah menyelesaikan bagian pekerjaan dengan nilai 
aktual pelaksanaan proyek. Nilai Cost Variance didapat dari 
pengurangan Earned Value dengan Actual Cost. 
Contoh perhitungan Cost Variance (CV) minggu ke-54 sebagai 
berikut : 
 CV = Earned Value (EV) – Actual Cost (AC) 
 = Rp. 50.722.152.853,49 – Rp. 45.809.509.052,72 
 = Rp. 4.912.643.800,78 
Nilai positif  Cost Variance (CV) menunjukkan biaya yang 
dikeluarkan lebih rendah dari anggaran rencana. Untuk 
perhitungan minggu selanjutnya dapat dilakukan dengan cara 
yang sama seperti perhitungan diatas (lampiran 5). Tabel 4.44 
memperlihatkan rekapitulasi hasil perhitungan Cost Variance 
(CV) minggu ke-54 sampai dengan minggu ke-57. 
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Tabel. 4.44 Rekapitulasi Perhitungan Cost Variance  (CV) 
minggu ke-54 sampai dengan minggu ke-57 
 
Rekapitulasi Cost Varian Minggu ke 54-57 
S/d Minggu ke    Cost Varian 
54    Rp                4.912.643.800,78 
55    Rp                5.077.280.410,70 
56    Rp                5.233.993.333,52 
57    Rp                5.405.849.302,82 
 
Dari table 4.44 diatas menunjukkan bahwa nilai cost varian dari  
minggu ke- 54 sampai dengan  minggu ke-57 adalah positif yang 
artinya biaya pengeluaran lebih rendah dari anggaran. 
 
4.4.5 Perhitungan Schedule Variance  (SV)  
Schedule Variance (SV)  merupakan perbedaan bagian 
pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan bagian pekerjaan yang 
direncanakan. Nilai Schedule Variance didapat dari pengurangan 
Earned Value (EV) dengan Planned Value (PV). Contoh 
perhitungan Schedule Variance (SV) minggu ke-54 sebagai 
berikut : 
SV  = Earned Value (EV)  -Planned Value (PV) 
 = Rp. 50.722.152.853-  Rp. 81.016.312.724 
 = - Rp. 30.294.159.870 
Nilai negatif menunjukkan waktu pelaksanaan proyek lebih 
lambat dari perencanaan awal.Untuk perhitungan minggu 
selanjutnya dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti 
perhitungan diatas (lampiran 5). Tabel 4.45 memperlihatkan 
rekapitulasi hasil perhitungan Schedule Variance (SV) minggu 
ke-54 sampai dengan minggu ke-57. 
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Tabel. 4.45Rekapitulasi Perhitumgan Schedule Variance  (SV) 
minggu ke-54 sampai dengan minggu ke-57 
 
Minggu ke Schedule Variance 
54 -  Rp                       30.294.159.870 
55 -  Rp                       32.158.047.857 
56 -  Rp                       36.729.181.990 
57 -  Rp                       38.550.974.788 
 
Dari tabel 4.45 diatas menunjukkan bahwa nilai schedule varian 
(SV) dari minggu ke-54 sampai dengan mingu ke-57adalah  
negatif. Ini berarti waktu pelaksanaan terlambat dari perencanaan 
awal. 
 
4.4.6 Perhitungan Schedule Performance Index (SPI) 
Merupakan perbandingan antara penyelesaian pekerjaan 
di lapangan dengan  pekerjaan yang direncanakan. Nilai Schedule 
Performance Index (SPI) didapat dari perbandingan Earned Value 
(EV) dengan Planned Value (PV). Contoh perhitungan Schedule 
Performance Index (SPI)minggu ke-95. 
SPI  = Earned Value (EV) / Planned Value (PV) 
 = Rp. 50.722.152.853  /  Rp. 81.016.312.724 
 =0,626 
Nilai SPI kurang dari 1 menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan 
terlambat dari jadwal yang direncanakan. Untuk perhitungan 
minggu selanjutnya dapat dilakukan dengan cara yang sama 
seperti perhitungan diatas (lampiran 5). Tabel 4.46 
memperlihatkan rekapitulasi hasil perhitungan  NilaiSchedule 
Performance Index (SPI) pada minggu ke-54 sampai dengan 
minggu ke-57. 
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Tabel. 4.46 Nilai SPI Minggu ke 54 – 57 
 
Minggu ke NILAI SPI 
54 0,626 
55 0,623 
56 0,601 
57 0,600 
 
Dari table 4.46 menunjukan bahwa nilai SPI dari minggu ke-54 
sampai dengan minggu ke-57 kurang dari 1 yang berti waktu 
pelaksanaan terlambat dari jadwal yang direncanakan. 
 
 
 
Gambar 4.16Grafik  Schedule Performance Index (SPI) minggu  
ke-54 sampai minggu ke- 57 
 
4.4.7 Perhitungan Cost Performance Index (CPI) 
Merupakan perbandingan antara nilai yang diterima dari 
penyelesaian pekerjaan dengan biaya aktual yang dikeluarkan 
untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.Nilai Cost Performance 
Index (CPI) didapat dari perbandingan Earned Value (EV) 
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dengan Actual Cost (AC).Contoh perhitungan Cost Performance 
Index (CPI) minggu ke-95. 
CPI = Earned Value (EV) / Actual Cost (AC) 
       = Rp. 50.722.152.853/Rp. 45.809.509.053 
= Rp. 1,107 
Nilai  CPI lebih besar dari 1 menunjukkan pengeluaran lebih kecil 
dari anggaran. Untuk perhitungan minggu selanjutnya dapat 
dilakukan dengan cara yang sama seperti perhitungan diatas 
(lampiran 5). Tabel 4.47 memperlihatkan rekapitulasi hasil 
perhitungan nilai Cost Performance Index (CPI) pada minggu ke-
54 sampai dengan minggu ke-57. 
 
Tabel. 4.47Nilai CPI Minggu ke 54 - 57 
 
Minggu ke NILAI CPI 
54 1,107 
55 1,106 
56 1,104 
57 1,103 
 
Dari table 4.47 diatas menunjukkan bahwa pada minggu ke-54 
dan mingg ke- 57 nilai CPI lebih dari 1 yang berarti pengeluaran 
lebih sedikit dari anggaran. 
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Gambar 4.17 Grafik Cost Performance Index (CPI) minggu  
ke-54 sampai minggu ke- 57 
 
4.4.8 Estimasi Biaya dan Waktu Penyelesaian Proyek 
Periode Peninjauan Ketiga ( Minggu ke-54 sampai 
minggu ke-57) 
Setelah nilai Cost Performance Index (CPI) dan Schedule 
Performance Index (SPI) didapatkan, maka kedua nilai tersebut 
dapat digunakan untuk mengestimasi biaya akhir proyek dan 
waktu penyelesaian proyek. Estimasi dihitung berdasarkan 
kecenderungan kinerja proyek pada saat peninjauan dan asumsi 
bahwa kecenderungan tersebut tidak akan berubah sampai akhir 
proyek. Estimasi ini berguna untuk memberikan gambaran 
kedepan kepada pihak kontraktor sehingga dapat dilakukan 
tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan. 
Ada 3 Varian yang akan dianalisa untuk mengestimasi 
biaya akhir proyek yaitu Estimate To Complete (ETC), Estimate 
At Completion (EAC) dan Time Estimate (TE). 
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4.4.8.1 Estimate To Complete (ETC) 
Merupakan perkiraan biaya untuk pekerjaan tersisa, 
dengan asumsi bahwa kecenderungan kinerja proyek akan tetap 
sampai dengan akhir proyek. Contoh perhitungan Estimate To 
Complete (ETC) minggu ke-54 dengan Nilai Progres < 50 % 
sebagai berikut : 
ETC = ( BAC– EV )  
=  (Rp. 128.896.731.604- Rp. 50.722.152.853) 
=  Rp. 78.174.578.751 
Tabel 4.46 memperlihatkan rekapitulasi hasil perhitungan 
Estimate To Complete (ETC) pada minggu ke-54 sampai dengan 
minggu ke-57. 
 
Tabel. 4.48 Nilai ETC Minggu ke 54 - 57 
 
Minggu ke NILAI ETC 
54  Rp                         78.174.578.751 
55  Rp                         75.764.209.870 
56  Rp                         73.469.848.047 
57  Rp                         70.953.783.846 
 
Dari tabel 4.48 diatas menunjukan bahwa nilai ETC dari minggu 
ke-54 sampai dengan minggu ke-57 semakin mengecil. Ini berarti 
perkiraan biaya untuk pekerjaan tersisa semakin kecil. 
 
4.4.8.2 Estimate at Complete (EAC) 
Merupakan perkiraan biaya total pada akhir proyek yang 
diperoleh dari Actual Cost (AC) ditambah dengan Estimate At 
Complete (ETC).  Contoh perhitungan  Estimate At Complete 
(EAC) minggu ke-54 sebagai berikut : 
EAC = ETC + AC 
         = Rp. 78.174.578.751+ Rp. 45.809.509.053 
         = Rp. 123.984.087.803 
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Tabel 4.49 memperlihatkan rekapitulasi hasil perhitungan 
Estimate At Complete (EAC) pada minggu ke-54 sampai dengan 
minggu ke-57. 
 
Tabel. 4.49 Nilai EAC Minggu ke 54-57 
 
Minggu ke NILAI EAC 
54  Rp                       123.984.087.803 
55  Rp                       123.819.451.193 
56  Rp                       123.662.738.270 
57  Rp                       123.490.882.301 
Dari tabel 4.49 diatas menunjukan bahwa nilai EAC dari minggu 
ke-54 sampai dengan minggu ke-57 semakin kecil. Ini berarti 
perkiraan biaya total pada akhir proyek lebih kecil dari anggaran. 
 
4.4.8.3 Time Estimate ( TE ) 
Merupakan waktu perkiraan penyelesaian proyek. Asumsi 
yang digunakan untuk memperkirakan waktu penyelesaian adalah 
kecenderungan kinerja proyek akan tetap seperti pada saat 
peninjauan. Contoh perhitungan  Time Estimate  (TE) minggu ke-
54 sebagai berikut : 
TE  = ATE + ((OD-(ATE x SPI)) / SPI) 
 = 54 + ( (65 – ( 54 x 0,626) ) / 0,626) 
 = 104 Minggu 
 
Keterangan : 
- Time Estimated (TE) : Perkiraan waktu penyelesaian 
- Actual Time Expended (ATE) : Waktu yang telah ditempuh. 
Diperoleh dari jumlah waktu dari awal berlangsungnya proyek 
hingga pada saat peninjauan.  
- Original Duration (OD) : Waktu yang direncanakan. 
Diperoleh dari jumlah waktu dari awal berlangsungnya proyek 
hingga berakhirnya proyek. 
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Estimasi waktu penyelesaian proyek berdsarkan Schedule 
Performance Index (SPI) pada minggu ke-54 dengan kumulatif 
progres realisasi 39.3510 % adalah 104minggu. Waktu ini lebih 
lama 39 minggu waktu dari rencana total penyelesaian proyek 65 
Minggu.  
Tabel 4.50 memperlihatkan rekapitulasi hasil perhitungan Time 
Estimate (TE) pada minggu ke-54 sampai dengan minggu ke-57. 
 
Tabel. 4.50 Nilai TE Minggu ke 54 - 57 
 
Minggu ke TE 
54 136,10 104 Minggu 
55 136,23 104 Minggu 
56 137,63 108 Minggu 
57 139,51 108 Minggu 
 
4.4.9 Analisa Faktor Kemajuan atau Keterlambatan 
Proyek Peninjauan Periode Ketiga (Minggu ke-54 
sampai minggu ke-57) 
Dari hasil perhitungan kinerja proyek menunjukkan bahwa 
proyek mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah 
direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai 
berikut : 
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Tabel. 4.51Analisa Faktor Kemajuan atau Keterlambatan    
periode Minggu ke-54 sampai minggu ke-57 
 
No Pihak yang terkait Faktor penyebab keterlambatan 
1 Owner 
Keterlambatan pembayaran termyn 
pada kontrkator 
2 Owner 
Ketidakjelasan pembayaran variation 
order 
3 Kontraktor Kerusakan alat berat 
 
Dari tabel 4.51 diatas menunjukan pada periode minggu 54-57 
faktor terbesar penyebab keterlambatan adalah keterlambatan 
kewajiban pembayaran oleh owner pada kontraktor sehingga cash 
flowproyek terganggu dan berdampak pada pekerjaan di 
lapangan. Faktor kedua adalah kerusakan alat berat yang menjadi 
salah satu alat angkat di proyek tersebut, menyebabkan mobilisasi 
material terganggu.h 
bilisasi Alat terlmbat dari waktu yang telah dire 
4.5 Pembahasan dan Rekapituasi Hasil Perhitungan 
Kinerja Selama Penelitian (Minggu ke-46 sampai 
dengan Minggu ke-57) 
Dari hasil perhitungan kinerja selama penelitian minggu ke- 
46 sampai dengan minggu ke-57 yang telah dilakukan,dapat 
ditampilkan sebagai berikut : 
 
4.5.1 Kinerja Proyek Selama Penelitian Minggu ke-46 
sampai minggu ke-57  
Dari hasil penelitian selama 3 Bulan yang didapat 
menunjukan bahwa proyek mengalami keterlambatan dari segi 
waktu, namun dari segi biaya proyek yang dikeluarkan lebih 
rendah dari anggaran yang direncanakan.Tabel 4.52 
memperlihatkan rekapitulasi perhitungan kinerja minggu ke 46 
sampai dengan minggu ke-57. 
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Tabel.4.52  Rekapitulasi Perhitungan Kinerja Minggu ke-46 sampai dengan Minggu ke-57 
Minggu 
ke  PV  EV AC CV SV 
46  Rp        50.567.900.114  Rp       38.908.217.805  Rp    34.756.496.560  Rp           4.151.721.245 -Rp  11.659.682.309 
47 
 Rp        54.609.113.863  Rp       40.144.617.119  Rp  35.905.879.939  Rp          4.238.737.181 -Rp 14.464.496.743 
48 
 Rp        58.672.123.945  Rp       41.294.745.898  Rp36.975.064.374  Rp         4.319.681.524 -Rp17.377.378.047 
49  Rp        62.341.470.857  Rp       42.063.172.717  Rp         37.689.410.462  Rp       4.373.762.255 -Rp20.278.298.140 
50  Rp       66.357.351.066  Rp       43.110.470.810  Rp         38.674.482.474  Rp      4.435.988.336 -Rp23.246.880.257 
51 
 Rp       70.253.453.131  Rp  44.857.133.910  Rp         40.317.366.143  Rp     4.539.767.767 -Rp 25.396.319.220 
52 
 Rp       73.486.379.206  Rp   46.183.698.934  Rp         41.565.112.210  Rp           4.618.586.724 -Rp 27.302.680.272 
53  Rp       76.952.121.678  Rp    47.976.652.470  Rp         43.251.535.931  Rp           4.725.116.539 -Rp  28.975.469.208 
54  Rp       81.016.312.724  Rp     50.722.152.853  Rp         45.809.509.053  Rp           4.912.643.801 -Rp  30.294.159.870 
55 
 Rp       85.290.569.591  Rp      53.132.521.734  Rp         48.055.241.324  Rp           5.077.280.411  -Rp32.158.047.857 
56 
 Rp       92.156.065.547  Rp       55.426.883.557  Rp         50.192.890.224  Rp           5.233.993.334  -Rp 36.729.181.990 
57 Rp        96.493.922.546 Rp        57.942.947.758  Rp       52.537.098.455 Rp           5.405.849.303 -Rp  38.550.974.788 
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Lanjutan Tabel. 4.52 
 
Minggu ke CPI SPI ETC EAC TE 
46 1.119 0,769  Rp          89.988.513.799  Rp           124.745.010.359 84 
47 1.118 0,735  Rp             88.752.114.485  Rp           124.657.994.423 88 
48 1,117 0,704  Rp             87.601.985.706  Rp           124.577.050.080 92 
49 1,116 0,675  Rp             86.833.558.887  Rp           124.522.969.349 96 
50 1,115 0,650  Rp          85.786.260.794  Rp           124.460.743.268 100 
51 1,113 0,639  Rp             84.039.597.694  Rp           124.356.963.837 102 
52 1,111 0,628  Rp             82.713.032.670  Rp           124.278.144.880 103 
53 1,109 0,623  Rp             80.920.079.134  Rp           124.171.615.065 104 
54 1,107 0,626  Rp             78.174.578.751  Rp           123.984.087.803 104 
55 1,106 0,623  Rp             75.764.209.870  Rp           123.819.451.193 104 
56 1,104 0,601  Rp             73.469.848.047  Rp           123.662.738.270 108 
57 1,103 0,600  Rp             70.953.783.846  Rp           123.490.882.301 108 
  
Dari tabel 4.49dapat dilihat kenaikan nilai Planned Value (PV) 
pada setiap minggunya, pada periode 46-49 rata-rata prosentase 
kenaikannya 3.0447%, pada periode 50-53 rata-rata kenaikannya 
2.8338%, sedangakan pada periode 54-59 paling tinggi dengan 
rata-rata kenaikan 3.7092% di setiap minggunya. Gambar 4.18 
memperlihatkan grafik kenaikan nilai Planned Value (PV) selama 
penelitian. 
 
 
Gambar 4.18Grafik  Planned Value (PV) minggu ke-46 sampai 
 minggu ke- 57 
 
Nilai Earned Value (EV) pada saat pengamatan 
menunjukan, pada periode 46 – 49 rata-rata kenaikannya 
0.8159%, pada periode 50 – 53 rata-rata kenaikannya 1.1469%, 
dan pada periode 54 – 57 rata-rata kenaikannya 1.9330% pada 
tiap periodenya. Hal ini bisa diartikan pada pengamatan 3 bulan 
tersebut kinerjanya semakin membaik. Gambar 4.19 
memperlihatkan grafik kenaikan Earned Value (EV) selama 
penelitian. 
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Gambar 4.19Grafik  Earned Value (EV) minggu ke-46 sampai 
 minggu ke- 57 
 
Nilai Actual Cost  (AC) pada saat pengamatan 
menunjukan, pada periode 46-49 rata-rata kenaikan nya 0.4888%, 
pada periode 50-53 rata-rata kenaikannya 0.6953%, dan pada 
periode 54-57 rata-rata kenaikannya 1.1607%.Hal ini menunjukan 
bahwa actual cost terbesar ada di bulan terakhir pengamatan atau 
pada bulan ke-3 pengamatan. Gambar 4.20 memperlihatkan 
grafik kenaikan Actual Cost  (AC) selama penelitian. 
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Gambar 4.20Grafik  Actual Cost (AC) minggu ke-46 sampai 
 minggu ke- 57 
 
Nilai Earned Value (EV) lebih kecil dari nilai Planned 
Value (PV) menunjukkan kinerja proyek lebih lambat dari 
rencana dan lebih besar dari nilai Actual Cost (AC) menunjukkan 
biaya yang dikeluarkan proyek lebih kecil dari biaya yang 
dianggarkan. Gambar 4.21 memperlihatkan hubungan antara 
Planned Value (PV), Earned Value (EV) dan Actual Cost (AC) 
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Gambar 4.21 Grafik  Interaksi PV, EV dan ACminggu ke-46 
sampai minggu ke- 57 
 
Tabel.4.53  Rekapitulasi PV, EV, dan AC 
 
 
Dari tabel 4.52 dapat dilihat nilai Cost Performance index (CPI) 
pada minggu ke-46 sampai dengan minggu ke-57 lebih dari 1 
menunjukan pengeluaran lebih rendah dari anggaran, hal ini 
dikarenakan adanya negosisai terhadap supplier material, alat, dan 
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subkontraktor yang sangat berpengaruh terhadap pengeluaran 
biaya proyek karena mendapat harga yang lebih murah dari 
rencana anggaran awal. 
 
Dari  tabel 4.52 dapat dilihat Schedule Performance Index (SPI) 
kurang dari 1 menunjukkan proyek mengalami keterlambatan dari 
schedule rencana, hal ini disebabkan oleh berbagai  macam factor 
yaitu faktor teknis, material, dan manusia. Gambar 
4.22menunjukkan grafik interaksi nilai Cost  Performance Index 
(CPI) dan nilai Schedule Performance Index (SPI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.22 Grafik  InteraksiCPI dan SPIminggu ke-46 sampai 
minggu ke- 57 
 
Dari tabel 4.52 dapat dilihat nilai estimasi waktu penyelesaian 
proyekatau Time Estimate(TE) pada minggu ke-46 sampai dengan 
minggu ke-57 kenaikannya sama hanya mengalami sedikit 
peningkatan pada minggu ke-50 sampai minggu ke-52 kemudian 
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kenaikannya bertambah kembali pada minggu ke-53 sampai 
minggu ke-57, artinya kinerja proyek masih sama dan belum ada 
peningkatan percepatan dilapangan hingga akhir penelitian yaitu 
minggu ke-57 nilai TE adalah 108 minggu. Waktu ini lebih lama 
43 minggu dari rencana total penyelesaian proyek yaitu 65 
minggu. Gambar 4.23menunjukkan grafik nilai Time 
Estimate(TE) minggu ke-46 sampai dengan minggu ke-57. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.23 Grafik  nilaiTime Estimate(TE) minggu ke-46 
sampai minggu ke- 57 
 
Dari tabel 4.52 dapat dilihat nilai estimasi biaya akhir atau 
Estimate At Complete(EAC) dari minggu ke-46 sampai dengan 
minggu ke-57 mengalami penurunan yang berarti biaya akhir 
proyek semakin mengecil ini disebabkan adanya efisiensi yang 
dilakukan oleh kontraktor pelaksana. Pada akhir penelitian nilai 
EAC pada minggu ke-57 adalah Rp.123.490.882.301. Nilai 
tersebut lebih kecil Rp. 5.405.849.302dari total anggaran Rp. 
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128.896.731.604. Gambar 4.24 menunjukan grafik nilai Estimate 
At Complete(EAC) dari minggu ke-46 sampai minggu ke-57 
 
Gambar 4.24 Grafik  nilaiEstimate At Complete(EAC) minggu 
ke-46sampai minggu ke- 57 
 
Dari pengolahan data hasil pengamatan, menunjukan 
bahwa proyek Swiss Belhotel Darmo Centrum Surabaya 
mengalami keterlambatan dari segi pelaksanaan dikarenakan 
waktu pelaksanaan lebih lambat dari waktu rencana. Hal tersebut 
diakibatkan dari berbagai faktor antara lain desain, finansial, dan 
teknis. Pada minggu 46 – 49 keterlambatan dari faktor desain, 
karena adanya perubahan yang diminta dari owner sehingga 
perencana membuat desain baru mengakibatkan pekerjaan pada 
area tersebut berhenti sementara. Pada minggu 50 – 53 
keterlambatan dipengaruhi dari faktor financial, dikarenakan 
proses pembayaran termyn dari owner terlambat yang berdampak 
pada cash flow kontraktor dan pembayaran kontraktor pada 
supplier dan upah tenaga. Pada minggu 54 – 57 keterlambatan 
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dipengaruhi dari faktor teknis antara lain kerusakan alat angkat 
Tower Crane, sehingga mobilisasi material terhambat dan 
mengurangi kecepatan pekerjaan. Sedangkan dari segi biaya 
proyek Swiss Belhotel Darmo Centrum Surabaya lebih rendah 
dari biaya yang dianggarkan, hal ini dipengaruhi dari beberapa 
factor antara lain perencanaan awal yang baik, dan negosisasi 
terhadap supplier material, alat, dan subkontraktor yang sangat 
berpengaruh terhadap pengeluaran biaya proyek.  
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Minggu ke OD ATE SPI
46 65 46 0.769 84 Minggu
47 65 47 0.735 88 Minggu
48 65 48 0.704 92 Minggu
49 65 49 0.675 96 Minggu
Minggu ke OD ATE SPI
50 65 50 0.650 100 Minggu
51 65 51 0.639 102 Minggu
52 65 52 0.628 103 Minggu
53 65 53 0.623 104 Minggu
Minggu ke OD ATE SPI
54 65 54 0.626 104 Minggu
55 65 55 0.623 104 Minggu
56 65 56 0.601 108 Minggu
57 65 57 0.600 108 Minggu
PERHITUNGAN TIME ESTIMATE (TE)
TE
TE
TE
Minggu ke Actual Cost (AC) NILAI ETC NILAI EAC
46 34,756,496,560Rp                     89,988,513,799Rp                     124,745,010,359Rp                   
47 35,905,879,939Rp                     88,752,114,485Rp                     124,657,994,423Rp                   
48 36,975,064,374Rp                     87,601,985,706Rp                     124,577,050,080Rp                   
49 37,689,410,462Rp                     86,833,558,887Rp                     124,522,969,349Rp                   
Minggu ke Actual Cost (AC) NILAI ETC NILAI EAC
50 38,674,482,474Rp                     85,786,260,794Rp                     124,460,743,268Rp                   
51 40,317,366,143Rp                     84,039,597,694Rp                     124,356,963,837Rp                   
52 41,565,112,210Rp                     82,713,032,670Rp                     124,278,144,880Rp                   
53 43,251,535,931Rp                     80,920,079,134Rp                     124,171,615,065Rp                   
Minggu ke Actual Cost (AC) NILAI ETC NILAI EAC
54 45,809,509,053Rp                     78,174,578,751Rp                     123,984,087,803Rp                   
55 48,055,241,324Rp                     75,764,209,870Rp                     123,819,451,193Rp                   
56 50,192,890,224Rp                     73,469,848,047Rp                     123,662,738,270Rp                   
57 52,537,098,455Rp                     70,953,783,846Rp                     123,490,882,301Rp                   
PERHITUNGAN ESTIMATE TO COMPLETE (ETC) & ESTIMATE AT COMPLETE (EAC)
Minggu ke EARNED VALUE (EV) ACTUAL COST (AC) NILAI CPI
46 38,908,217,805Rp                   34,756,496,560Rp                   1.119
47 40,144,617,119Rp                   35,905,879,939Rp                   1.118
48 41,294,745,898Rp                   36,975,064,374Rp                   1.117
49 42,063,172,717Rp                   37,689,410,462Rp                   1.116
Minggu ke EARNED VALUE (EV) ACTUAL COST (AC) NILAI CPI
50 43,110,470,810Rp                   38,674,482,474Rp                   1.115
51 44,857,133,910Rp                   40,317,366,143Rp                   1.113
52 46,183,698,934Rp                   41,565,112,210Rp                   1.111
53 47,976,652,470Rp                   43,251,535,931Rp                   1.109
Minggu ke EARNED VALUE (EV) ACTUAL COST (AC) NILAI CPI
54 50,722,152,853Rp                   45,809,509,053Rp                   1.107
55 53,132,521,734Rp                   48,055,241,324Rp                   1.106
56 55,426,883,557Rp                   50,192,890,224Rp                   1.104
57 57,942,947,758Rp                   52,537,098,455Rp                   1.103
PERHITUNGAN COST PERFORMANCE INDEX (CPI)
Minggu ke NILAI PV NILAI EV NILAI SPI
46 50,567,900,114Rp                  38,908,217,805Rp                  0.769
47 54,609,113,863Rp                  40,144,617,119Rp                  0.735
48 58,672,123,945Rp                  41,294,745,898Rp                  0.704
49 62,341,470,857Rp                  42,063,172,717Rp                  0.675
Minggu ke NILAI PV NILAI EV NILAI SPI
50 66,357,351,066Rp                  43,110,470,810Rp                  0.650
51 70,253,453,131Rp                  44,857,133,910Rp                  0.639
52 73,486,379,206Rp                  46,183,698,934Rp                  0.628
53 76,952,121,678Rp                  47,976,652,470Rp                  0.623
Minggu ke NILAI PV NILAI EV NILAI SPI
54 81,016,312,724Rp                  50,722,152,853Rp                  0.626
55 85,290,569,591Rp                  53,132,521,734Rp                  0.623
56 92,156,065,547Rp                  55,426,883,557Rp                  0.601
57 96,493,922,546Rp                  57,942,947,758Rp                  0.600
PERHITUNGAN SCHEDULE PERFORMANCE INDEX (SPI)
S/d Minggu ke Earned Value ( EV ) Actual Cost Kumulatif (AC) Cost Varian
46 38,908,217,805.22Rp        34,756,496,559.73Rp             4,151,721,245.49Rp       
47 40,144,617,119.40Rp        35,905,879,938.81Rp             4,238,737,180.59Rp       
48 41,294,745,898.22Rp        36,975,064,373.83Rp             4,319,681,524.40Rp       
49 42,063,172,717.11Rp        37,689,410,462.13Rp             4,373,762,254.98Rp       
S/d Minggu ke Earned Value ( EV ) Actual Cost Kumulatif (AC) Cost Varian
50 43,110,470,809.79Rp        38,674,482,473.54Rp             4,435,988,336.25Rp       
51 44,857,133,910.19Rp        40,317,366,143.04Rp             4,539,767,767.15Rp       
52 46,183,698,933.71Rp        41,565,112,209.92Rp             4,618,586,723.80Rp       
53 47,976,652,470.32Rp        43,251,535,931.13Rp             4,725,116,539.20Rp       
S/d Minggu ke Earned Value ( EV ) Actual Cost Kumulatif (AC) Cost Varian
54 50,722,152,853.49Rp        45,809,509,052.72Rp             4,912,643,800.78Rp       
55 53,132,521,734.48Rp        48,055,241,323.78Rp             5,077,280,410.70Rp       
56 55,426,883,557.04Rp        50,192,890,223.51Rp             5,233,993,333.52Rp       
57 57,942,947,757.95Rp        52,537,098,455.13Rp             5,405,849,302.82Rp       
PERHITUNGAN COST VARIANCE (CV)
Rekapitulasi Cost Varian Minggu ke 46-49
Rekapitulasi Cost Varian Minggu ke 50-53
Rekapitulasi Cost Varian Minggu ke 54-57
46 31,967,125,599.90Rp              2,789,370,959.83Rp                 34,756,496,559.73Rp                
47 33,004,746,199.48Rp              2,901,133,739.33Rp                 35,905,879,938.81Rp                
48 33,969,966,172.84Rp              3,005,098,200.99Rp                 36,975,064,373.83Rp                
49 34,614,851,273.79Rp              3,074,559,188.34Rp                 37,689,410,462.13Rp                
50 35,519,095,821.09Rp              3,155,386,652.45Rp                 38,674,482,473.54Rp                
51 37,027,177,040.30Rp              3,290,189,102.74Rp                 40,317,366,143.04Rp                
52 38,172,542,622.02Rp              3,392,569,587.90Rp                 41,565,112,209.92Rp                
53 39,720,591,329.79Rp              3,530,944,601.34Rp                 43,251,535,931.13Rp                
54 42,121,986,472.89Rp              3,687,522,579.83Rp                 45,809,509,052.72Rp                
55 44,230,253,570.35Rp              3,824,987,753.43Rp                 48,055,241,323.78Rp                
56 46,237,053,267.40Rp              3,955,836,956.11Rp                 50,192,890,223.51Rp                
57 48,437,768,440.79Rp              4,099,330,014.34Rp                 52,537,098,455.13Rp                
PERHITUNGAN ACTUAL COST
Actual Cost S/d Minggu keBiaya Langsung Biaya Tidak Langsung
Minggu ke Biaya Langsung Biaya Tidak Langsung Actual Cost S/d Minggu ke
Rekapitulasi Actual Cost Minggu ke 46-49
Minggu ke Biaya Langsung Biaya Tidak Langsung Actual Cost S/d Minggu ke
Rekapitulasi Actual Cost Minggu ke 54-57
Minggu ke 
Rekapitulasi Actual Cost Minggu ke 50-53
S/d Minggu ke NILAI EV NILAI PV
46 38,908,217,805Rp                     50,567,900,114Rp                     - (11,659,682,309)Rp          
47 40,144,617,119Rp                     54,609,113,863Rp                     - (14,464,496,743)Rp          
48 41,294,745,898Rp                     58,672,123,945Rp                     - (17,377,378,047)Rp          
49 42,063,172,717Rp                     62,341,470,857Rp                     - (20,278,298,140)Rp          
Minggu ke NILAI EV NILAI PV
50 43,110,470,810Rp                     66,357,351,066Rp                     - (23,246,880,257)Rp          
51 44,857,133,910Rp                     70,253,453,131Rp                     - (25,396,319,220)Rp          
52 46,183,698,934Rp                     73,486,379,206Rp                     - (27,302,680,272)Rp          
53 47,976,652,470Rp                     76,952,121,678Rp                     - (28,975,469,208)Rp          
Minggu ke NILAI EV NILAI PV
54 50,722,152,853Rp                     81,016,312,724Rp                     - (30,294,159,870)Rp          
55 53,132,521,734Rp                     85,290,569,591Rp                     - (32,158,047,857)Rp          
56 55,426,883,557Rp                     92,156,065,547Rp                     - (36,729,181,990)Rp          
57 57,942,947,758Rp                     96,493,922,546Rp                     - (38,550,974,788)Rp          
PERHITUNGAN SCHEDULE VARIANCE ( SV )
Schedule Variance
Schedule Variance
Schedule Variance
NO. URAIAN BIAYA S/D NOPEMBER 2015 DESEMBER 2015 JANUARI 2016 FEBRUARI 2016 S/D FEBRUARI 2016
1 UPAH 5,022,484,814.23Rp       1,903,014,650.00Rp       2,490,514,650.00Rp      2,165,514,650.00Rp      11,581,528,764.23Rp      
2 BAHAN / MATERIAL 20,623,013,047.96Rp     1,895,117,943.60Rp       1,933,793,820.00Rp      5,738,793,820.00Rp      30,190,718,631.56Rp      
3 SUBKONTRAKTOR 2,779,679,538.46Rp       -Rp                                -Rp                               -Rp                               2,779,679,538.46Rp        
4 ALAT 1,859,313,479.55Rp       574,126,013.82Rp          562,868,641.00Rp         812,868,641.00Rp         3,809,176,775.37Rp        
5 BIAYA TIDAK LANGSUNG 2,608,133,296.25Rp       466,425,892.09Rp          456,385,413.00Rp         568,385,413.00Rp         4,099,330,014.34Rp        
TOTAL 32,892,624,176.44Rp     4,838,684,499.51Rp       5,443,562,524.00Rp      9,285,562,524.00Rp      52,460,433,723.95Rp      
REKAPITULASI BIAYA
UPAH, BAHAN, SUBKONTRAKTOR, ALAT & BIAYA TIDAK LANGSUNG
Periode : Januari 2015 S/d Februari 2016
TAHUN 2015
JANUARI
29-1 2-8 9-15 16-22 23-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-4 5-11 12-18 19-25 26-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 11-17 17-23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
A.1 PEKERJAAN PERSIAPAN 6.0722    0.000 0.000 0.076 0.076 0.076 0.111 0.121 0.149 0.153 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 1.960 1.500 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 100.00%
A.2 PEKERJAAN METODE KERJA
B.1 PEKERJAAN PENAHAN TANAH 7.6272    0.162 0.172 0.233 0.187 0.242 0.303 0.487 0.657 0.228 0.024 0.246 1.024 1.526 0.282 0.282 0.446 0.565 0.282 0.282
B. PEKERJAAN STRUKTUR BASEMENT
B.1 PEKERJAAN GALIAN & URUGAN 0.2255    0.021 0.021 0.103 0.041 0.021 0.021
B.2 PEKERJAAN TANAH & LANTAI KERJA 0.1338    0.019 0.019 0.019 0.038 0.019 0.019
B.3 PEKERJAAN LANJUTAN TIANG PANCANG PONDASI UTAMA 0.0285    0.005 0.005 0.009 0.005 0.005
B.4 PEKERJAAN BETON BERTULANG BASEMENT 4.3387    0.995 0.261 0.234 0.387 0.479 0.261 0.261 0.261 0.261 0.234 0.234 0.234 0.234
B.5 PEKERJAAN PENAHAN TANAH PAGAR TEPI sd LEVEL JALAN 0.0782    0.034 0.022 0.011 0.011
C. PEKERJAAN STRUKTUR ATAS
C.1 PEKERJAAN STRUKTUR s.d. SELESAINYA DAK LT.1 1.0398    0.520 0.520
C.2 PEKERJAAN STRUKTUR s.d. SELESAINYA DAK LT. MEZZANINE 0.7638    0.382 0.382
C.3 PEKERJAAN STRUKTUR s.d. SELESAINYA DAK LT.2 0.8489    0.424 0.424
C.4 PEKERJAAN STRUKTUR s.d. SELESAINYA DAK LT.3 0.8182    0.409 0.409
C.5 PEKERJAAN STRUKTUR s.d. SELESAINYA DAK LT.4 0.7860    0.393 0.393
C.6 PEKERJAAN STRUKTUR s.d. SELESAINYA DAK LT.5 0.8227    0.411 0.411
C.7 PEKERJAAN STRUKTUR s.d. SELESAINYA DAK LT.6 0.8227    0.411 0.411
C.8 PEKERJAAN STRUKTUR s.d. SELESAINYA DAK LT.7 0.8227    0.411 0.411
C.9 PEKERJAAN STRUKTUR s.d. SELESAINYA DAK LT.8 0.8601    0.430 0.430
C.10 PEKERJAAN STRUKTUR s.d. SELESAINYA DAK LT.9 0.8743    0.437 0.437
C.11 PEKERJAAN STRUKTUR s.d. SELESAINYA DAK LT.10 0.9647    0.482 0.482
C.12 PEKERJAAN STRUKTUR s.d. SELESAINYA DAK LT.11 0.7193    0.360 0.360
C.13 PEKERJAAN STRUKTUR s.d. SELESAINYA DAK LT.12 0.7173    0.359 0.359
C.14 PEKERJAAN STRUKTUR s.d. SELESAINYA DAK LT.13 0.7173    0.359 0.359
C.15 PEKERJAAN STRUKTUR s.d. SELESAINYA DAK LT.14 0.7815    0.391 0.391
C.16 PEKERJAAN STRUKTUR s.d. SELESAINYA DAK ATAP & R MESIN LIFT 0.6292    0.315 0.315
C.17 PEKERJAAN STRUKTUR BAJA & PENUTUP ATAP 0.8505    0.425 0.425
D. PEKERJAAN  TAMBAH  STRUKTUR
E. PEKERJAAN  FINISHING ARSITEKTUR
E.1 PEKERJAAN PASANGAN 4.6211    0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.308 0.308 0.308 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154
E.2 PEKERJAAN FINISHING LANTAI, DINDING (GRANIT TILE & KERAMIK) & FINISHING TOILET7.0298    0.234 0.234 0.234 0.234 0.234 0.234 0.234 0.469 0.469 0.469 0.469 0.469 0.469 0.469 0.234 0.234 0.234 0.234 0.234 0.234 0.234 0.234 0.234
E.3 PEKERJAAN SANITAIR 2.1211    0.636 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.297
E.4 PEKERJAAN PLAFON & PARTISI 2.2407    0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 0.075 0.075 50.00%
E.5 PEKERJAAN CAT 0.5657    0.038 0.038 0.075 0.075 0.075 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038
E.6 PEKERJAAN WATERPROOFING 0.3709    0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.037 0.037 0.037 0.025 0.012
E.7 PEKERJAAN ACP KELILING TAMPAK BANGUNAN 4.8892    0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.163 0.163
E.8 PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA & KUBIKAL TOILET 4.4480    0.667 0.667 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.104 0.104 0.104
E.9 PEKERJAAN RAILING & STAINLESS 0.8535    0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.043 0.043 0.043
E.10 PEKERJAAN MISCELANEOUS 0.1513    0.005 0.005 0.005 0.010 0.010 0.010 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.019 0.019 0.019 0.019
E.11 PEKERJAAN LUAR BANGUNAN 0.8907    0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059
F. PEKERJAAN  TAMBAH  ARSITEKTUR
B. PEKERJAAN FINISHING LANTAI, DINDING (GRANIT TILE & KERAMIK) & FINISHING TOILET0.0265    0.009 0.009 0.009
E. PEKERJAAN CAT 0.0023    0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002
H. PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA & KUBIKAL TOILET 0.2111    0.021 0.021 0.021 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
G. PEKERJAAN  MEKANIKAL & ELEKTRIKAL
G.1 PEKERJAAN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK
PEKERJAAN SAMBUNGAN PLN 0.7798    0.468 0.039 0.078 0.078 0.078 0.039
PEKERJAAN TEGANGAN MENENGAH 0.5262    0.158 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074
PEKERJAAN GENSET 2.6322    0.526 0.526 0.526 0.526 0.526
PEKERJAAN ELEKTRIKAL 6.4567    0.215 0.215 0.215 0.215 0.430 0.430 0.430 0.430 0.430 0.430 0.430 0.430 0.430 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215
PEKERJAAN ELEKTRONIK 3.1563    0.210 0.210 0.210 0.631 0.631 0.421 0.421 0.210 0.210
PEKERJAAN PENANGKAL PETIR 0.0363    0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.007 0.007
PEKERJAAN MEKANIKAL & PLUMBING
PEKERJAAN PLUMBING 4.6578    0.155 0.155 0.155 0.155 0.311 0.311 0.311 0.311 0.311 0.311 0.311 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155
PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN 3.0077    0.100 0.100 0.100 0.100 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100
PEKERJAAN TATA UDARA 10.3383  1.551 1.551 0.289 0.289 0.289 0.289 0.289 0.289 0.289 0.289 0.289 1.158 0.579 0.579 0.579 0.289 0.289 0.289 0.289 0.289 0.289
PEKERJAAN POOL 0.3325    0.050 0.050 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.012 0.012 0.012
PEKERJAAN TRANSPORTASI DALAM GEDUNG
PEKERJAAN LIFT PENUMPANG ( 5 unit) 2.6475    0.397 0.397 0.093 0.278 0.278 0.278 0.185 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093
PEKERJAAN LIFT SERVICE ( 1 unit) 0.5226    0.078 0.078 0.018 0.055 0.055 0.055 0.037 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018
PEKERJAAN ESKALATOR ( 4  unit) 1.5189    0.228 0.228 0.053 0.159 0.159 0.159 0.106 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053
PEKERJAAN GONDOLA ( 1 unit ) 0.3027    0.045 0.045 0.011 0.032 0.032 0.032 0.021 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011
H. PEKERJAAN  TAMBAH  MEKANIKAL , ELEKTRIKAL & PLUMBING
PEKERJAAN  TAMBAH  MEKANIKAL , ELEKTRIKAL & PLUMBING 2.3193    0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.186 0.186 0.186 0.186 0.093 0.093 0.093 0.093
0.00%
RENCANA 100.000 0.0000 0.0000 0.0760 0.0760 0.0760 0.1110 0.1210 0.1490 0.1530 0.2600 0.2700 0.3310 0.2850 0.3400 0.4010 0.5850 0.7550 0.3260 0.1220 0.3440 1.1220 1.6240 2.2820 2.8220 0.0000 0.0000 0.8477 0.9028 0.7287 0.8208 0.3091 0.2980 0.8067 1.1886 0.6310 0.6736 1.0827 1.0513 0.9731 0.9965 0.9965 1.0275 2.9642 3.0165 3.6696 3.6156 3.1352 3.1521 2.8467 3.1156 3.0227 2.5082 2.6888 3.1531 3.3160 5.3264 3.3654 3.1350 3.0973 3.2475 3.8231 3.5589 3.3885 2.4050 2.4833
RENCANA KOMULATIF 0.0000 0.0000 0.0760 0.1520 0.2280 0.3390 0.4600 0.6090 0.7620 1.0220 1.2920 1.6230 1.9080 2.2480 2.6490 3.2340 3.9890 4.3150 4.4370 4.7810 5.9030 7.5270 9.8090 12.6310 12.6310 12.6310 13.4787 14.3815 15.1101 15.9310 16.2401 16.5381 17.3448 18.5334 19.1644 19.8380 20.9207 21.9719 22.9450 23.9415 24.9380 25.9655 28.9297 31.9462 35.6158 39.2313 42.3666 45.5187 48.3654 51.4810 54.5037 57.0118 59.7006 62.8537 66.1697 71.4960 74.8614 77.9964 81.0937 84.3412 88.1643 91.7232 95.1117 97.5167 100.0000
DESEMBER JANUARI FEBRUARI MARET APRILNOVEMBER
MASTER SCHEDULE PROYEK SWISSBEL HOTEL DARMOCENTRUM
NO URAIAN PEKERJAAN BOBOT
TAHUN 2016
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REKAPITULASI ANGGARAN BIAYA
Proyek : Swiss-Belhotel Darmocentrum
Lokasi  : Jln. Bintoro 21-25
A.1 PEKERJAAN PERSIAPAN 7,826,894,820Rp                       6.0722
A.2 PEKERJAAN METODE KERJA 9,831,227,507Rp                       7.6272
B. PEKERJAAN STRUKTUR BASEMENT 6,193,101,718Rp                       4.8047
C. PEKERJAAN STRUKTUR ATAS 17,838,375,103Rp                     13.8393
D. PEKERJAAN  FINISHING ARSITEKTUR 36,325,402,240Rp                     28.1818
E. PEKERJAAN  TAMBAH  ARSITEKTUR 309,278,616Rp                          0.2399
F. PEKERJAAN  MEKANIKAL & ELEKTRIKAL
F.1 PEKERJAAN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK 17,513,948,700Rp                     13.5876
F.2 PEKERJAAN MEKANIKAL & PLUMBING 23,634,777,900Rp                     18.3362
F.3 PEKERJAAN TRANSPORTASI DALAM GEDUNG 6,434,224,000Rp                       4.9918
G. PEKERJAAN  TAMBAH  MEKANIKAL , ELEKTRIKAL & PLUMBING 2,989,501,000Rp                       2.3193
TOTAL: 128,896,731,604Rp                   
Fee Kontraktor 10 % : 12,889,673,160Rp                     
TOTAL: 141,786,404,764Rp                   
PPN 10%: 14,178,640,476Rp                     
 GRAND TOTAL: 155,965,045,241Rp                   
Pembulatan 155,965,000,000Rp                   
100.00JUMLAH TOTAL
NO URAIAN PEKERJAAN TOTAL KESELURUHAN BOBOT (%)
Laporan Progress Pekerjaan
Tanggal Periode : 07 Desember 2015 s.d 13 Desember 2015
Proyek : Swiss-Belhotel Darmocentrum
Lokasi  : Jln. Bintoro 21-25
Minggu : 046
Progress Bobot (%) Progress Bobot (%) Progress Bobot (%)
A.1 PEKERJAAN PERSIAPAN 6.0722 0.9012 5.4723 0.0000 0.0000 0.9012 5.4723
A.2 PEKERJAAN METODE KERJA 7.6272 1.0000 7.6272 0.0000 0.0000 1.0000 7.6272
B. PEKERJAAN STRUKTUR BASEMENT 4.8047 4.1727 4.6230 0.0000 0.0000 4.1727 4.6230
C. PEKERJAAN STRUKTUR ATAS 13.8393 13.2851 10.9076 0.6794 0.5333 13.9645 11.4408
D. PEKERJAAN  FINISHING ARSITEKTUR 28.1818 0.0000 0.0000 0.2212 1.0222 0.2212 1.0222
E. PEKERJAAN  TAMBAH  ARSITEKTUR 0.2399 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
F. PEKERJAAN  MEKANIKAL & ELEKTRIKAL
F.1 PEKERJAAN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK 13.5876 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
F.2 PEKERJAAN MEKANIKAL & PLUMBING 18.3362 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
F.3 PEKERJAAN TRANSPORTASI DALAM GEDUNG 4.9918 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
G. PEKERJAAN  TAMBAH  MEKANIKAL , ELEKTRIKAL & PLUMBING 2.3193 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
100.00 28.6301 1.5555 30.1856
PROGRESS MINGGUAN
Pekan Lalu Pekan ini s/d Pekan Ini
JUMLAH TOTAL
URAIAN PEKERJAANNO BOBOT (%)
Laporan Progress Pekerjaan
Tanggal Periode : 14 Desember 2015 s.d 20 Desember 2015
Proyek : Swiss-Belhotel Darmocentrum
Lokasi  : Jln. Bintoro 21-25
Minggu : 047
Progress Bobot (%) Progress Bobot (%) Progress Bobot (%)
A.1 PEKERJAAN PERSIAPAN 6.0722 0.90 5.4723 0.00 0.0000 0.90 5.4723
A.2 PEKERJAAN METODE KERJA 7.6272 1.00 7.6272 0.00 0.0000 1.00 7.6272
B. PEKERJAAN STRUKTUR BASEMENT 4.8047 0.96 4.6230 0.00 0.0000 0.96 4.6230
C. PEKERJAAN STRUKTUR ATAS 13.8393 0.83 11.4408 0.02 0.2905 0.85 11.7313
D. PEKERJAAN  FINISHING ARSITEKTUR 28.1818 0.04 1.0222 0.02 0.6687 0.06 1.6909
E. PEKERJAAN  TAMBAH  ARSITEKTUR 0.2399 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
F. PEKERJAAN  MEKANIKAL & ELEKTRIKAL
F.1 PEKERJAAN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK 13.5876 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
F.2 PEKERJAAN MEKANIKAL & PLUMBING 18.3362 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
F.3 PEKERJAAN TRANSPORTASI DALAM GEDUNG 4.9918 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
G. PEKERJAAN  TAMBAH  MEKANIKAL , ELEKTRIKAL & PLUMBING 2.3193 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
100.00 30.1856 0.9591 31.1447JUMLAH TOTAL
URAIAN PEKERJAANNO BOBOT (%)
PROGRESS MINGGUAN
Pekan Lalu Pekan ini s/d Pekan Ini
Laporan Progress Pekerjaan
Tanggal Periode : 21 Desember 2015 s.d 27 Desember 2015
Proyek : Swiss-Belhotel Darmocentrum
Lokasi  : Jln. Bintoro 21-25
Minggu : 048
Progress Bobot (%) Progress Bobot (%) Progress Bobot (%)
A.1 PEKERJAAN PERSIAPAN 6.0722 0.90 5.4723 0.00 0.0000 0.90 5.4723
A.2 PEKERJAAN METODE KERJA 7.6272 1.00 7.6272 0.00 0.0000 1.00 7.6272
B. PEKERJAAN STRUKTUR BASEMENT 4.8047 0.96 4.6230 0.04 0.1817 1.00 4.8047
C. PEKERJAAN STRUKTUR ATAS 13.8393 0.85 11.7313 0.02 0.3089 0.87 12.0402
D. PEKERJAAN  FINISHING ARSITEKTUR 28.1818 0.06 1.6909 0.01 0.4017 0.07 2.0926
E. PEKERJAAN  TAMBAH  ARSITEKTUR 0.2399 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
F. PEKERJAAN  MEKANIKAL & ELEKTRIKAL
F.1 PEKERJAAN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK 13.5876 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
F.2 PEKERJAAN MEKANIKAL & PLUMBING 18.3362 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
F.3 PEKERJAAN TRANSPORTASI DALAM GEDUNG 4.9918 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
G. PEKERJAAN  TAMBAH  MEKANIKAL , ELEKTRIKAL & PLUMBING 2.3193 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
100.00 31.1447 0.8923 32.0371JUMLAH TOTAL
NO URAIAN PEKERJAAN BOBOT (%)
PROGRESS MINGGUAN
Pekan Lalu Pekan ini s/d Pekan Ini
Laporan Progress Pekerjaan
Tanggal Periode : 27 Desember 2015 s.d 03 Januari 2016
Proyek : Swiss-Belhotel Darmocentrum
Lokasi  : Jln. Bintoro 21-25
Minggu : 049
Progress Bobot (%) Progress Bobot (%) Progress Bobot (%)
A.1 PEKERJAAN PERSIAPAN 6.0722 0.90 5.4723 0.00 0.0000 0.90 5.4723
A.2 PEKERJAAN METODE KERJA 7.6272 1.00 7.6272 0.00 0.0000 1.00 7.6272
B. PEKERJAAN STRUKTUR BASEMENT 4.8047 1.00 4.8047 0.00 0.0000 1.00 4.8047
C. PEKERJAAN STRUKTUR ATAS 13.8393 0.87 12.0402 0.02 0.2768 0.89 12.3170
D. PEKERJAAN  FINISHING ARSITEKTUR 28.1818 0.07 2.0926 0.01 0.3193 0.09 2.4120
E. PEKERJAAN  TAMBAH  ARSITEKTUR 0.2399 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
F. PEKERJAAN  MEKANIKAL & ELEKTRIKAL
F.1 PEKERJAAN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK 13.5876 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
F.2 PEKERJAAN MEKANIKAL & PLUMBING 18.3362 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
F.3 PEKERJAAN TRANSPORTASI DALAM GEDUNG 4.9918 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
G. PEKERJAAN  TAMBAH  MEKANIKAL , ELEKTRIKAL & PLUMBING 2.3193 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
100.00 32.0371 0.5961 32.6332JUMLAH TOTAL
NO URAIAN PEKERJAAN BOBOT (%)
PROGRESS MINGGUAN
Pekan Lalu Pekan ini s/d Pekan Ini
Laporan Progress Pekerjaan
Tanggal Periode : 04 Januari 2016 s.d 10 Januari 2016
Proyek : Swiss-Belhotel Darmocentrum
Lokasi  : Jln. Bintoro 21-25
Minggu : 050
Progress Bobot (%) Progress Bobot (%) Progress Bobot (%)
A.1 PEKERJAAN PERSIAPAN 6.0722 0.90 5.4723 0.00 0.0000 0.90 5.4723
A.2 PEKERJAAN METODE KERJA 7.6272 1.00 7.6272 0.00 0.0000 1.00 7.6272
B. PEKERJAAN STRUKTUR BASEMENT 4.8047 1.00 4.8047 0.00 0.0000 1.00 4.8047
C. PEKERJAAN STRUKTUR ATAS 13.8393 0.89 12.3170 0.04 0.5536 0.93 12.8705
D. PEKERJAAN  FINISHING ARSITEKTUR 28.1818 0.09 2.4120 0.01 0.2589 0.09 2.6709
E. PEKERJAAN  TAMBAH  ARSITEKTUR 0.2399 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
F. PEKERJAAN  MEKANIKAL & ELEKTRIKAL
F.1 PEKERJAAN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK 13.5876 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
F.2 PEKERJAAN MEKANIKAL & PLUMBING 18.3362 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
F.3 PEKERJAAN TRANSPORTASI DALAM GEDUNG 4.9918 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
G. PEKERJAAN  TAMBAH  MEKANIKAL , ELEKTRIKAL & PLUMBING 2.3193 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
100.00 32.6332 0.8125 33.4457JUMLAH TOTAL
NO URAIAN PEKERJAAN BOBOT (%)
PROGRESS MINGGUAN
Pekan Lalu Pekan ini s/d Pekan Ini
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BAB V 
KESIMPULAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pada akhir peninjauan minggu ke - 57, kinerja jadwal  
proyek Schedule Performance Index (SPI) sebesar 0,600 
menunjukkan bahwa proyek Pembangunan Swiss Belhotel 
Darmo Centrum Surabaya mengalami keterlambatan - 
29,9084 % dari rencana awal 74,8614 % dengan realisasi 
pekerjaan sebesar 44,9530 %. Dari kinerja biaya (CPI) 
sebesar 1,103 menunjukkan bahwa biaya yang telah 
dikeluarkan sebesar Rp. 52.537.098.455 lebih kecil dari yang 
dianggarkan sebesar Rp. 57.942.947.758 
2. Apabila kondisi tersebut sama seperti pada saat peninjauan 
sampai proyek tersebut selesai maka estimasi waktu 
penyelesaian proyek berdasarkan Schedule Performance 
Index (SPI) adalah 108 minggu, sehingga proyek 
Pembangunan Swiss Belhotel Darmo Centrum Surabaya  
mengalami keterlambatan 43 minggu dari waktu rencana 
total penyelesaian proyek  65 Minggu dengan perkiraan 
biaya total penyelesaian sampai akhir proyek Rp. 
123.490.882.301 
3. Dari hasil perhitungan kinerja proyek menunjukkan bahwa 
proyek mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah 
direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor 
sebagai berikut : 
 
a. Desain dan administratif = Redesign, proses review 
desain, administrasi variation order, dan proses approval 
material yang cukup lama. 
b. Finansial = cash flow kontraktor kurang baik, 
keterlambatan pembayaran termyn oleh owner, dan 
ketidakpastian pembayaran variation order. 
100 
 
c. Teknis = kerusakan alat berat. 
 
5.2 Saran 
 Saran yang dapat disampaikan terhadap penelitian Tugas 
Akhir ini adalah : 
1. Intensitas peninjauan masih perlu ditingkatkan agar 
analisa Earned Value menjadi lebih detail. 
2. Pengambilan data disertai sengan survey yang lebih detail 
untuk biaya langsung dan biaya tidak langsung akan 
dapat menyempurnakan penelitian ini. 
3. Perlu dilakukan studi kelanjutan mengenai upaya 
pengendalian proyek. 
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